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1 BAGGRUND
Denne rapport indeholder en redegørelse for det delvise kollaps af stilladskon-
struktionen for bro 14-0-047.10, Overføring af Egebækvej (Vejdirektoratets reg. 
nr. 20310) den 27. september 2014.
Udskiftning af ovennævnte bro var en del af Vejdirektoratets entreprise nr. 
1435.200.
Bygherre for entreprisen er Vejdirektoratet.
Hovedentreprenør på opgaven var konsortiet Barslund-CG Jensen, hvor CG
Jensen A/S varetog broarbejderne.
CG Jensen A/S varetog broarbejderne for nærværende bro 14-0-047.10 og for to 
broer udført umiddelbart forinden.
Øvrige involverede parter er anført i afsnit 5.4.
1.1 Hændelsen
Det delvise kollaps indtraf lørdag den 27. september 2014 kl ca. 21:30. I henhold 
til informationer fra broentreprenøren CG Jensen A/S havde medarbejdere ved 
det østlige landfæste kort tid før bemærket kraftig knagen og bragen i konstrukti-
onen, og havde i den forbindelse ringet til formanden, for at advare mod at der 
var noget under opsejling. Formanden, som på daværende tidspunkt befandt sig 
i skurvognen nåede ikke at komme ud, før konstruktionen kollapsede. Håndvær-
kerne på broen nåede med nød og næppe at komme i sikkerhed uden at nogen 
kom til skade. 
Arbejdstilsynet (AT) blev tilkaldt af politiet den 27. september omkring kl 22:10. 
Der blev optaget rapport, jævnfør standard procedurer. AT blev klar over, at 
omfanget og kompleksiteten af ulykken kun kunne klarlægges med hjælp fra et 
uafhængigt ekspertpanel. Der blev af Arbejdstilsynet udstedt et påbud til CG 
Jensen A/S, hvor det pålægges dem at ”undersøge årsagen til ulykken vedr. 
kollapset bro” og ”undersøgelsen skal foretages af en særlig sagkyndig”.
Efter ulykken rettede Nordsjællands Politi henvendelse til FORCE, der kontakte-
de NIRAS, Grontmij og DTU.
Mellem kl 8:45 og 09:30 den 28. september ankom deltagerne fra ovennævnte 
firmaer til åstedet, og der blev gennemført en visuel undersøgelse af den delvist 
kollapsede stilladskonstruktion. Nordsjællands Politi bistod med fotodokumenta-
tion. 
Den 28. september kl. ca. 13:30 blev broen frigivet til nedrivning.
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Den 8. oktober 2014 blev FORCE kontaktet af Transportministeriet, med henblik 
på at danne en ekspertgruppe til undersøgelse af årsagen til kollapset. 
1.2 Ekspertgruppen
Ekspertgruppen blev etableret som et samarbejde mellem følgende parter (an-
ført i alfabetisk orden):
- DTU Byg: Institutdirektør PhD civilingeniør Michael Havbro Faber
- FORCE A/S: Materialespecialist civilingeniør Jens H. Henriksen
- Grontmij AS : Teknikumingeniør Martin Henriksen
- NIRAS AS: Civilingeniør Ulrik Sloth Andersen (Formand)
Undersøgelser, granskning og afrapportering er efter aftale med Transportmini-
steriet udført af følgende eksperter inden for de respektive virksomheder:
- Professor, PhD, civilingeniør, Jeppe Jönsson, DTU Byg 
Professor emeritus, civilingeniør Niels Jørgen Gimsing, DTU Byg
- Civilingeniør Jens H. Henriksen, FORCE
- Civilingeniør Mogens Birkov Andersen, Grontmij
Teknikumingeniør Martin Henriksen, Grontmij
Civilingeniør Andreas Jacobsen, Grontmij
- Civilingeniør Ulrik Sloth Andersen, NIRAS. (Formand)
Civilingeniør, Anerkendt Statiker, Henrik Mørup, NIRAS
1.3 Kommissorium
Det overordnede kommissorium for ekspertgruppen har været at gennemføre en 
uafhængig undersøgelse for Transportministeriet af de faktiske omstændigheder 
omkring stilladskollapset, herunder en:
”Udredning af årsagerne til det delvise brokollaps den 27. september 2014”
Endvidere har formålet været at undersøge, hvorledes processen omkring pro-
jektering og opførelse af stilladset har fungeret i forhold til retningslinjerne i ”Til-
synshåndbog for støbestilladser” af januar 2013.
For at fuldføre undersøgelsen har ekspertgruppens opdrag været at gennemgå 
og granske:
- Observationer og informationer indsamlet på stedet umiddelbart efter 
stilladskollapset.
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- Projekt- og udførelsesdokumentation, f.eks. i form af kontraktmateriale, 
byggemødereferater, stilladsprojekt med tilhørende beregninger, doku-
mentation og gennemførte kontroller.
Det ikke været ekspertgruppens opgave at placere ansvar for kollapset. Det har 
heller ikke været ekspertgruppens opgave, at komme med redegørelse for hvor-
dan kollapset kunne være undgået eller anbefalinger til, hvordan processen for 
håndtering af støbestilladser fremover bør være.
1.4 Grundlag
Vejdirektoratet har fremskaffet grundlaget, der tilgik ekspertgruppen den 10. 
oktober 2014. En oversigt over materialet er anført nedenfor.
Indhold Bemærkninger 
0 Historik Udbudsmateriale:
- 1435.200
- 1435.201
- ANL-UDB.R004 (Bundling af tilsynsopgaven)
1 Det endelige godkendte 
stilladsprojekt, herunder 
tegninger, beregningsfor-
udsætninger, beregninger, 
notater og øvrige tilhøren-
de dokumenter
Folder indeholder underfoldere:
Skema E og F
Samlet godkendt funderings- og stilladsberegninger 
fra ISC
SkemaG_H_I_J
Skemaer
Tilsynsnotater fra Ringsted spær
Tilsynsnotater fra ISC – indeholdende beregninger 
for afvigelser
Tilsynsnotater fra tilsynet med besvarelse fra ISC
Udfyldt kontrolplan + mail vedr. kontrol
Yderligere beregninger + korrespondance vedr. afvi-
gelser
Skema K
2 Samtlige tilsynsnotater, 
mødereferater og øvrige 
dokumenter relateret til 
stilladsprojektet.
Folder indeholder:
Tilsynsnotater fra stilladsgennemgang
Mødereferater for:
Statusmøder for konstruktioner
Særlige møder vedr. stilladser – for overføringer 
samlet
Teknikmøder – Konstruktioner
Byggemøder 
3 Dokumentationen for 
kontrol og godkendelse af 
tegninger og beregninger
Folder indeholder fra evaluator:
Dokumentation i form af mails til entreprenør og 
tilsyn
4 Dokumentationen for 
godkendelse af stilladset i 
marken inden frigivelse til 
støbning
Folder indeholder fra tilsynet:
Dokumentation for tilsynets kontrol i marken
5 Entreprenørens metode-
beskrivelse for den pågæl-
Folder indeholder:
Støbeprogram
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dende støbning Mail med opsummering af støbemøde
6 Entreprenørens logbog, 
løbende deformationsmå-
linger og øvrige tilgængeli-
ge oplysninger fra støbnin-
gen. Endvidere tilsynets 
logbog med tilsvarende 
registreringer.
Folder indeholder fra tilsynet:
Logbog fra støbningen
7 En oversigt over hvilke 
parter der har været invol-
veret i leverancer til pro-
jektet med angivelse af 
deres respektive delleve-
rance
Overordnet beskrevet i pkt. 0 "Historik"
8 Tegninger af og statiske 
beregninger for broprojek-
tet (permanente konstruk-
tioner)
Bro 47.10 OF Egebækvej
Kommunikation og beregninger støbesituation
Supplerende materiale
9 Hovedtidsplan for udførel-
sen af stilladset (forudsat 
og aktuel)
Udbudstidsplan
Arbejdsplaner (løbende opdateret)
Detaljeret plan for udførelse af stilladset (løbende 
opdateret)
10 Foto Samlede foto fra tilsyn med bro og stillads 
Luftfotos
Figur 1. Grundlag for undersøgelsen fremsendt af Vejdirektoratet
I forbindelse med afholdelse af møder med de involverede parter er der frem-
kommet supplerende materialer der indgår i undersøgelsen. Dette materiale 
fremgår af skemaet nedenfor, hvor det bemærkes at der er et vist overlap med 
de dokumenter der er modtaget fra Vejdirektoratet.
Firma Dokumenter
1 CG Jensen AS Modtaget projekt mapper og undermapper:
Gældende stilladsprojekt: 
- Frank Geoteknik
- Geo
- ISC Tegninger og Skitser
- KEHL
- Rambøll
- Ringsted Spær
- Statiske Beregning ISC
- Stilladsskemaer
- Tilsyns og tilsynkontrolplan
Kontrolskemaer:
- Arbejdsplatform
- KS stillads
- Oplysninger fra folk ved kollaps
- Ringsted spærfabrik
- Støbning inkl. planlægning
Sikkerhedsmøder
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2 Ringsted 
Spærfabrik
Statiske beregninger for spærtype S1 alternativ 2 dateret 
2015.05.12
Opstalt af spærtype S1 alternativ 2 (Tegning nr. S1_alt2 dateret 
2015.05.12.
3 ISC Redegørelse af hændelsesforløbet. Dateret 2014.09.30
Historisk redegørelse fra ISC
Aftaleformular for aftale om rådgivning og bistand mellem CG Jen-
sen AS og ISC Rådgivende Ingeniører AS underskrevet 2014.04.23 af 
ISC og 2014.04.25 af CG Jensen
Figur 2. Supplerende grundlag indsamlet fra de involverede parter
Som følge af det store antal dokumenter er projektmaterialet ikke yderligere ud-
specificeret i nærværende rapport.
Ud over ovennævnte grundlag er der indhentet supplerende informationer ved 
afholdelse af møder med følgende parter:
- Hovedentreprenøren: CG Jensen AS
- Spærleverandøren: Ringsted Spærfabrik AS
- Stilladsberegner og stilladskoordinator: ISC Rådgivende Ingeniører AS
- Stilladstilsyn og evalutor: COWI A/S
På møder med parterne er der stillet en række tekniske og procesmæssige 
spørgsmål.
Der er udarbejdet referater fra møderne. Referaterne, der er godkendt af møder-
nes parter, indeholder spørgsmål og svar. 
1.5 Rapportens opbygning
For at give et overblik over konstruktionerne indeholder afsnit 2 en beskrivelse af 
den overordnede projekterede udformning af broen. Endvidere redegøres for 
stilladskonstruktionen inkl. form som den var udformet da støbningen blev påbe-
gyndt i henhold til det projektmateriale, som ekspertgruppen har haft adgang til.
Med udgangspunkt i registrerede observationer gives i rapportens afsnit 3 en  
skadesbeskrivelse af den kollapsede stilladskonstruktion primært ud fra observa-
tioner fra gennemgangen på åstedet den 28. september 2014.
I afsnit 4 redegøres for de konstruktive problemstillinger og mangler, der er fun-
det ved granskningen af projektmaterialet.
Processen for projektering og opførelse af stillads gennemgås i afsnit 5 med 
henblik på at identificere uhensigtsmæssigheder i projektforløbet i forhold til de 
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forskellige grundlæggende arbejdsdokumenter, som f.eks. de i udbudsmaterialet 
indeholdte særlige arbejdsbeskrivelser og tilsynshåndbogen for støbestilladser.
Med udgangspunkt i observationer fra kollapset, konstruktive problemstillinger og 
mangler i projektmaterialet samt projektets proces giver ekspertgruppen sin kon-
kluderende vurdering af baggrunden for kollapset i afsnit 6.     
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2 BESKRIVELSE AF UDFORMNING AF BRO OG STILLADS
Med udgangspunkt i det projektmateriale, som ekspertgruppen har haft adgang 
til, gives i dette afsnit en gennemgang af bro- og stilladskonstruktionens opbyg-
ning. Endvidere beskrives det statiske system, set i relation til lodret og vandret 
lastnedføring. 
I det følgende gives indledningsvis en kort beskrivelse af brokonstruktionens 
geometri og opbygning. Herefter beskrives stilladskonstruktionens enkelte dele
oppe fra, idet stilladsopbygningen er baseret på et stabel princip. Hele stillads-
konstruktionen består af støbeform, træspærskonstruktion, stålstilladskonstrukti-
on og fundering.
Da der ikke er fundet skader på funderingen eller observeret skadelige sætnin-
ger er funderingen ikke beskrevet i detaljer.
2.1 Beskrivelse af brokonstruktionen
Den udbudte broløsning er en to fags åben betonbro med et butterfly tværsnit, 
som vist på figur 3. Broen er projekteret med længdeforspænding.
I sydsiden er området på brovingen nærmest kantbjælken udlagt til ride-
sti/gangsti, derefter en cykelsti mod kørebanerne. I nordsiden er der henholdsvis 
gang- og cykelsti. Broens fri bredde mellem autoværn udgør 17,00 m. Den sam-
lede længde af bropladen udgør 72,57 m. Spændvidderne udgør ca. 28,03 m for 
det østlige fag og 37,72 for det vestlige. De to beton søjler i midterleje linierne er 
forskudt med ca. 1,1 m i forhold til broens længderetning. Broen er placeret i en 
skrå skæring med den underførte motorvej. Skæringsvinklen udgør ca. 87,65
gon.
Brodækkets længdeprofil er anordnet med en konveks vertikalradius på 1780 m. 
Toppunktet er placeret 10,0 m fra centerlinie af den vestlige endepille, svarende 
til ca. 13,14 m fra den vestlige kant af brodækket. Dette vertikalprofil, med top-
punkt tæt ved den vestlige broende, bevirker at broens vestlige afslutning ligger 
ca. 1,42 m højere end den østlige. Ved kroppen af brodækket er den maksimale 
tværsnitshøjde 1,45 m.
Broen er forudsat støbt i hævet position for at skabe plads til stillads og form, 
med en efterfølgende nedsænkning til den endelige position.
Figur 3. Brotværsnit set fra øst mod vest.
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2.2 Form
Brokonstruktionen udstøbes i en støbeform, der skal bære armering og beton 
under og efter støbning frem til den planlagte nedsænkning. Formen er opbygget 
af støbeplader i krydsfiner med en tykkelse på 21 mm, bortset fra de skrå krum-
me områder mellem brodækkets krop og vinge. Krumningen er udført ved lister 
påsømmet en tyndere støbeplade, ligeledes af krydsfiner. Krydsfinerspladerne er 
stødt direkte op mod hinanden (uden laskning) og fastholdt med sømning i spær. 
Krydsfinerspladerne er i gennemkørselsåbningerne forstærket nedefra med et 
ekstra lag finer, der bæres af lasker, der er skruet ind i siderne på spærhovedet.
2.3 Spærkonstruktion
Støbeformen eller den såkaldte støbehud af krydsfinersplader bæres af en træ-
spærkonstruktion. Spærkonstruktionen er opbygget af parallelle plane tværgå-
ende gitterspær. De generelle gitterspær i broens fulde bredde er benævnt S1 
(spærtype i fuld bredde inkl. gangbro i begge sider) henholdsvis S2 som ikke
understøtter gangbroerne. Spærene er forudsat opsat med en indbyrdes afstand 
(C-C) på 0,45 m. Tykkelse af spær inkl. diagonaler i gitterkonstruktionen er 45 
mm. 
Samlinger mellem gitterelementer og spærhoved/fod er udført med tandplader.
For at tage højde for at endevederlag ikke er vinkelret på broens længderetning, 
er der en række varianter af spærene, der ikke er i fuld bredde.
Alle spær i fuld bredde (S1 henholdsvis S2) er understøttet i 14 punkter på de 
langsgående stålbjælker. Spærene er i henhold til projektmaterialet udført i styr-
keklasse C24.
På figuren nedenfor er der vist et tværsnit for spær type S1:
Figur 4. Tværsnit for spær type S1.
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Som det fremgår af figuren, er der ved understøtningerne indført fjederstivheder, 
svarende til at understøtningen på de langsgående stålbjælker er elastisk. Der er 
dog regnet med samme fjerderstivhed for den enkelte spærtype uanset, hvor de 
enkelte understøtninger er placeret på de langsgående stålbjælker.
Spærene understøttes af langsgående stålbjælker (longitudinal beams). Spære-
ne er opklodset med et antal mellemlægsplader af krydsfiner, se foto nedenfor.
Der er visse steder udført skråsømning gennem spærfoden og ned i krydsfiner-
pladerne. Der er ikke redegjort nærmere for denne sømning i projektmaterialet, 
Figur 5. Foto af opklodsninger under spær 
Stålkonstruktionen er opbygget således at de langsgående stålbjælker har ensi-
digt længdefald på op til ca. 1,9 grader fra vest mod øst (laveste punkt) frem til 
toppunktet ca. 10 m fra det vestlige endevederlag. Overhøjde med videre for 
støbningen er etableret ved at have variabel højde af opklodsningen med mel-
lemlægsplader af krydsfiner mellem stålbjælker og spær.
2.4 Stålkonstruktion
Stålkonstruktionen er opbygget af langsgående stålbjælker (longitudinal beams),
der er understøttet på tværdragere (girders). Stålbjælkerne er simpelt understøt-
tet på tværdragerne. Der er i alt 8 fag med varierende spændvidde. En over-
sigtsplan for stålkonstruktionerne er vist nedenfor:
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Figur 6. Stålkonstruktionen. Oversigtsplan med vandrette afstivningsgitre og kipningsfast-
holdelser.
For at få fuldt vederlag er de langsgående stålbjælker forskudt i forhold til hinan-
den i planen. Princippet fremgår af nedenstående udsnit af spærplanen:
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Figur 7. Udsnit af spærplanen. Bemærk at de langsgående stålbjælker (blå) er indbyrdes 
forskudt.
Tværdragerne ”girdere” understøttes på en konstruktion af parvist afgitrede stål-
søjler (props) og H45 søjler. Et foto af disse søjler findes på figur 8. 
Figur 8. Tværdragernes understøttende søjler
Ovennævnte søjler afleverer lasten til funderingen (stribefundamenter med direk-
te fundering).
Parvist afgitrede søjler (props)
H45 søjle
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2.5 Statisk system
2.5.1 Lodret nedføring af laste
Den lodrette last fra beton og armering føres via krydsfiners støbeplader til træ 
gitterspærene, der er placeret vinkelret på broens længderetning. 
Lasten på spærene føres gennem spæret og videre ned igennem mellemlægs-
plader af krydsfiner til de langsgående stålbjælker (longitudinal beams), der er 
understøttet af tværdragere (girders). Tværdragerne understøttes på en kon-
struktion af parvist afgitrede stålsøjler (props) og H45 søjler. Ovennævnte søjler 
afleverer lasten til funderingen (direkte fundering på insitu-støbte betonfunda-
menter).
2.5.2 Vandret optagelse af laste
For spærkonstruktionen optages laste i broens tværretning i selve gitterkonstruk-
tionen for spærene og føres ned til overside stålbjælker via krydsfiners mellem-
lægsplader ved friktion.
Der er ikke redegjort nærmere for hvorledes laste i broens længderetning føres 
fra underside beton via støbeformskrydsfiner og ned til de underliggende langs-
gående stålbjælker, og hvordan det sikres, at der er tilstrækkelig friktion imellem 
træ og stål i nedføringspunkterne.
For stålkonstruktionen er laste vinkelret på broens længderetning forudsat opta-
get af afgitring, der er etableret mellem de yderste to langsgående stålbjælker 
længst mod nord og syd. Herfra føres lasten til de underliggende tværdragere
(girders) og videre via Z+D struts til afgitrede søjler til fundamenterne.
Figur 9. Foto af tværdrager
Af hensyn til at sikre mod kipning af de langsgående stålbjælker er der endvidere 
anordnet et langsgående gitter mellem de to yderste bjælker i nord- og sydsiden.
For at sikre kipningsstabiliteten af samtlige langsgående stålbjælker er der etab-
Z+D struts
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leret et system med tømmer mellem flangerne af stålbjælkerne suppleret med en 
vandret sammenspænding.
De langsgående laste i stålkonstruktionen er forudsat nedført via de langsgåen-
de stålbjælker til tværdragerne (girders) ved broens endevederlag i linie 10 hen-
holdsvis 30, samt til det afgitrede system omkring linie 20.
Nedenstående figur viser et tværsnit af afstivningen ved modullinie 10, hvor de 
vandrette laste overføres til endevederlaget for broen.
Figur 10. Snit i den langsgående afstivning af stålkonstruktionen ved modullinie 10
Et længdesnit af det afgitrede system i linie 20 er vist på figuren nedenfor.
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Figur 11. Længdesnit i det afgitrede system i linie 20 for optagelse af laste i broens læng-
deretning
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3 SKADESBESKRIVELSE AF KOLLAPSET STILLADSKONSTRUKTION
Der er udført en registrering af observationer primært indsamlet på brostedet den
28. september 2015. I dette afsnit beskrives den kollapsede stilladskonstruktion 
ud fra disse registrerede observationer.
I beskrivelsen af observationer er skaderne henført til placeringen af tværdrager-
ne (girders) suppleret med verdenshjørner. Nummerering af girders (tværdrage-
re), fra øst mod vest fremgår af figur 6 ovenfor.
En observation i den østlige gennemkørselsåbning på sydfacaden er således 
beskrevet som sydfacade mellem girder 3 og 4.
Det bemærkes, at konstruktionerne efter kollapset af sikkerhedsmæssige årsa-
ger udelukkende kunne betragtes fra facaderne. Endvidere er undersiden mel-
lem de langsgående bjælker dækket af træplader, således at kun underflangen 
for de langsgående stålbjælker var synlig.
Støbningen blev påbegyndt i øst, hvor brodækket er lavest. Der blev udstøbt 
med en støbefront vinkelret på broens centerlinje, svarende til spærenes oriente-
ring. Da kollapset indtraf, var støbefronten nået til omkring girder 6, hvilket stort 
set svarer til den vestlige afgrænsning af den vestlige gennemkørselsåbning.
3.1 Dokumentation
Der blev til nærværende undersøgelse indsamlet dokumentation i form af video 
og fotos fra følgende parter:
- Københavns Politi
- FORCE A/S
- Grontmij AS
- NIRAS AS
- DTU Byg
Herudover har entreprenøren bidraget med interviews af ansatte, der var på eller 
i nærheden af broen da kollapset indtraf.
Dokumentationen er primært indsamlet dagen efter kollapset,  dvs. 28. septem-
ber 2014.
3.2 Spærkonstruktion inkl. form
3.2.1 Sydfacaden
Fra girder 1 (øst) til girder 5:
Fra facaden ses brud i de udkragede spærfødder samt lodrette flytninger af spæ-
rene. Det vurderes, at den lodrette flytning svarer til, at den laveste del af bro-
dækket (kroppen) er flyttet så langt, at den understøttes direkte af de langsgåen-
de stålbjælker, dog med et mellemlæg svarende til tykkelsen af den sammen-
brudte spærkonstruktion.
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Den yderste del af spærene er i dette område overvejende orienteret lodret efter 
bruddet. Nedenstående foto viser endefaget (mellem girder 1 og 2) i sydøst.
Figur 12. Foto af fag mellem girder 2 og 3 set fra syd
På følgende foto taget mellem girder 1 og 2 fra syd ses, at den understøttede del 
af gitterspærene (under den støbte del af betonbroen) er væltet sideværts mod 
øst, og at den tilbageværende del af spæret, altså de yderste spærdele, der 
bærer arbejdsplatformen, efter kollapset hænger lodret (i resterne af den sam-
menbrudte del af spærene). Dette antyder, at hele den delvist hærdede del af 
betonbroen har bevæget sig nedad og sideværts mod øst. Der er ikke observati-
oner, der antyder at gitterspærene har bevæget sig vinkelret på broens længde-
retning. 
Figur 13. Skråt liggende gitterspærsdele mellem girder 1 og 2 set fra syd
På fotoet nedenfor anes den lodrette flytning af hele brodækket og de hængede 
udkragede spærdele.
Skråtliggende sam-
menklemte spær
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Figur 14. Brud i spærkonstruktionen mellem girder 2 og 3 set fra syd
Fotoet nedenfor viser den østlige gennemkørselsåbning samt midterrabatten set 
fra syd. Bemærk at den yderste del af spærene overvejende er orienteret lodret. 
Der er brud i samtlige spærfødder, svarende til at brodækket har bevæget sig i 
lodret retning ned til overside stålbjælker. Spærdelene, der bærer betontværsnit-
tet, er svære at se. Årsagen til, at vingen for broen inkl. kantbjælker ikke er brudt 
sammen på trods af kollapset af spærkonstruktionen, vurderes at være, at beto-
nen her har opnået en tilstrækkelig styrke til, at den kunne bære egenlasten for 
beton og armering. 
Figur 15. Østlige gennemkørselsåbning set fra syd
Mellem girder 5 og 6 (vestlige gennemkørselsåbning)
På nedenstående foto af den vestlige gennemkørselsåbning ses nedfald af ud-
kragede spærdele, form, beton og armering for kantbjælken samt den yderste 
del af brovingen. Spærdele for arbejdsplatformen er således også faldet ned her.
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Figur 16. Vestlige gennemkørselsåbning set fra syd
Fra girder 6 til girder 9
Den yderste del af spærkonstruktionen hælder kraftigt (varierende men ca. 45 
grader) fra vest mod øst. Det bemærkes, at støbefronten er placeret ca. over 
girder 6 umiddelbart bag New Jersey autoværne. I dette område var der således 
ingen betonlast på spærene.
Der er tilsyneladende ikke brud i den synlige del af spærene vest for girder 6, 
sådan som det er tilfældet længere mod øst, men spærenes øvre del er trukket 
mod øst, hvorved hældningen er opstået. 
Figur 17. Facade mellem girder 6 og 8.
Længere mod vest er skadesomfanget stort set det samme. Spærene hælder 
kraftigt fra vest mod øst, men der er tilsyneladende ikke brud i den synlige del af 
spærene.
Da brotværsnittet har bevæget sig mod øst og nedad svarende til rotation af 
gitterspær omkring fodpunktet, er den sammenhængende armering og form i 
den resterende del af stilladsopbygningen blevet trukket med.
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Figur 18 Vestlige del af facade set fra Syd
3.2.2 Nordfacaden
Mellem girder 1 og 3
Fra nordsiden ses, til dels som fra sydsiden, at de udkragede spærdele fra ar-
bejdsplatformen/gangbroen hænger tilbage, og at de bagvedliggende spærdele 
under de udkragede beton vinger er skråtstillet mod øst, dog er det svært at se 
ind i spærkonstruktionen. Til højre i nedenstående figur ses, at spærdele, der 
står skråt, har roteret omkring undersiden af spærfoden. I de spær, der er brudt i 
spærfoden, står eller rettere hænger resterne mere eller mindre lodret. 
Figur 19 Østlige del af facade set fra nord
Nedenstående figur viser den nordlige facade mellem girder 2 og 3. Det kan 
observeres at spærføddernes placering synes rimelig ækvidistant, og at der hvor 
spærfødderne ikke er brudt, er de yderste spærdele skråtstillet. Dette harmone-
rer med at kollapset svarer til en rotation mod øst om gitterspærenes fodpunkter.
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Figur 20 Facade mellem girder 2 og 3 set fra nord
Mellem girder 3 og 4 (den østlige gennemkørselsåbning)
Alle spærfødder over gennemkørselsåbningen er brudt, og de udkragede dele af 
spærene hælder i mindre grad. De bagvedliggende spærdele ser ud til at hælde 
en smule mere mod øst, dog kan man ikke rigtig se, hvorledes spærene ser ud 
bag de skråtstillede ”gang” plader.  Den lodrette flytning som følge af 
brud/kæntring af spærene vurderes også her at være så stor, at kroppen for 
brodækket hviler af på de langsgående stålbjælker (med et mellemlæg der udgø-
res af resterne fra den sammenpressede trækonstruktion).
Figur 21 Den østlige gennemkørselsåbning set fra nord
Mellem girder 4 og 6 (midterrabatten samt den vestlige gennemkørselsåbning)
Mellem girder 4 og 5 ses, at der er brud i de synlige udkragede dele at spærene. 
De udkrage spærdele er overvejende orienteret lodret. Også på dette sted er det 
tydligt, at betondækket har undergået en lodret bevægelse ned til overside 
længdebjælker.
Fotoet nedenfor viser facaden mellem girder 4 og 5.
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Figur 22 Midterrabatten set fra nord mellem girder 4 og 5.
Mellem girder 5 og 6 i den vestlige gennemkørselsåbning er der udviklet brud i 
den udkragede del af spærkonstruktionen. Som følge heraf er hovedparten af 
den udkragede del af stilladset inkl. form faldet ned på kørebanerne. Endvidere 
er hovedparten af kantbjælkens armering og beton faldet ned. En stor del af 
armeringen i brovingen er, som følge af bruddet, vinklet så den er løftet op i 
stødsamlingen i overgangen mellem kroppen og vingen, se foto nedenfor:
Figur 23 Den vestlige gennemkørselsåbning set fra nord mellem girder 5 og 6.
Mellem girder 6 og 9 (De tre vestligste fag)
For de tre vestligste fag er skadesomfanget stort set det samme som for sydsi-
den. Området er placeret udenfor støbefronten og dermed kun belastet af egen-
vægt fra trækonstruktionerne samt armeringen. Spærene hælder kraftigt mod 
øst, men der er kun få steder, hvor der ses egentligt brud i gitterspærene. Fotos 
fra området er vist i følgende to figurer nedenfor. Det ses endvidere, at formen er 
rykket mod øst, og at spærene herved har roteret omkring spærføddernes un-
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derstøtningspunkter. Det fremgår, at spærfødderne stadig er placeret på mellem-
lægspladerne.
Figur 24 Den nordlige facade mellem girder 6 og 8
Figur 25 Den vestlige broende set fra nord
3.2.3 Skadesobservationer ovenfra
Der er udført observationer med tilhørende fotos fra en lift placeret på nordsiden 
af broen.
Oversigtsfotos fremgår nedenfor:
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Figur 26. Oversigtsfoto af den vestlige del af broen
På ovennævnte fotos bemærkes en langsgående revne i betonen ved overgang 
mellem brodækkets krop og vinge i nordsiden svarende til, at der er indtruffet en 
vinkeldrejning mellem vingen og kroppen. Revnevidden er størst mod vest frem 
til området, hvor der er fuldt udviklet brud i vingen og den uafhærdede beton inkl. 
en del armering er faldet ned på kørebanen. 
En tilsvarende revne er sandsynligvis skjult under formopbygningen for opkanten 
mod ridestien, idet en del af den sydlige brovinge også ses at være faldet ned i 
området med uafhærdet beton.
Figur 27 Den østlige del af broen set fra nord
For den østlige del af brodækket var der udført afdækning af betonoverfladen, så 
eventuelle revner var ikke synlige.
Langsgående revne
Mulig skjult langsgående revne 
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3.3 Stålstilladskonstruktion
Stålkonstruktionen under spærene består af langsgående parallelle bjælker i 
broens længderetning, en nærmere beskrivelse af opbygningen findes i afsnit 
2.4. 
Disse bjælker er afstivet på tværs, så kipning er hindret. Ved sammenbruddet af 
de ovenliggende træspær er understøtningerne for brovingerne forsvundet. For 
den først støbte del af brodrageren i øst har betonen nået at få så meget styrke, 
at de udkragede vinger har kunnet bære, og ved kollapset er egenvægten af
vingerne derfor blevet afleveret inde ved den kraftige midterste del af betontvær-
snittet. Når træspærene under den midterste del af brotværsnittet bryder sam-
men, lander betontværsnittet derfor på de midterste stålbjælker med en større 
egenvægt end disse er beregnet for. Hertil kommer den ikke ubetydelige stødpå-
virkning det giver, når betonen falder i størrelsesordenen ½ m ned, fordi spære-
ne enten bryder sammen eller vælter. Der er da også tegn på, at nogle af de 
langsgående stålbjælker har fået mindre blivende deformationer. En enkelt 
langsgående bjælke var skredet så langt, at den mistede sit vederlag i den ene 
side se nærmere herom i afsnit 3.3.1. 
De langsgående bjælker bæres af underliggende tværdragere (girders), som 
består af HEB300 – HEB500 og er oplagt, så de er parallelle med motorvejen, og 
dermed danner de en vinkel med de langsgående bjælker på ca. 88 grader.
3.3.1 Længdebjælker
Generelt er der få synlige skader på længdebjælkerne.
Den nordligste langsgående bjælke mellem girder 1 og 2 er faldet delvist ned, 
idet den er rykket bort fra sit vederlag ved girder 2, se foto nedenfor:
Figur 28 Foto fra nord ved girder 2. 
Langsgående HE200B 
uden vederlag i Vest
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3.3.2 Tværdragere (girders)
Der er få synlige skader på tværdragerne. 
Det bemærkes, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke var muligt at gå ind 
under broen for at betragte eventuelle skader på nært hold og foretage målinger 
af deformationer. 
Nedenfor er vist et foto af den første tværdrager, girder 1, der under kroppen for 
brodækket er blevet plastisk deformeret mellem de afgitrede dobbeltsøjler. End-
videre ses at de skråtstillede Z+D Struts også er plastisk deformeret. Dette er 
med stor sandsynlighed sket i forbindelse med stødpåvirkningen i under kollap-
set.
Figur 29 Foto af plastisk deformeret girder 1 set fra nord. Plastisk deformation af 
tværdrager på grund af overbelastning markeret med rød ramme. Bemærk også 
deformationerne i Z+D struts (markeret med pile).
Af projekttegninger ses at tværdragernes kipningsfastholdelse er noget svagere 
end de langsgående bjælkers. På oversiden af tværdrageren ligger de langsgå-
ende bjælker af, uden bolteforbindelse, og på undersiden er tværdragerne un-
derstøttet af sænkningskiler på søjler props samt af H45 søjler med smalle ve-
derlag. 
Af ovenfor viste figur ses, at der ved HEB søjlerne er udført ”girder clamps” med 
dobbelte UNP 80 profiler på hver side af tværdragerne spændt sammen med 3 
stk. Dywidag Ø15 (Tegning TG 03A). Disse clamps skal gøre det ud for gaffellej-
ringer. 
Der er enkelte tværdragere, der har udvist tegn på begyndende vandret udbøj-
ning/kipning, se figuren herunder. 
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Det er ekspertgruppens vurdering, at deformationerne i disse tværdragere hidrø-
rer fra den vandrette del af stødpåvirkningen, som stålkonstruktionen blev udsat 
for i forbindelse med trækonstruktionens kollaps og den deraf følgende nedstyrt-
ning af et stort betonvolumen.
Figur 30. Tværdrager med begyndende kæntring.
3.3.3 Søjler
Tværdragerne er understøttet af HE300B og H45 søjler. H45 søjlerne har en 
noget mindre bæreevne end HE300B søjlerne, men er anbragt, så en elastisk 
beregning af tværdragerne som kontinuerte bjælker viser, at H45 søjlerne får 
større last end HE300B søjlerne. Det kan observeres, at nogle af H45 søjlerne er 
knækket ud på grund af overbelastning. Følgende figur viser foto af søjlerne 
under tværdrageren i lejelinje nr. 2.
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Figur 31 Lejelinje ved girder 2 set fra nord. Bemærk deformationerne i H45 søjlerne.
Det bemærkes, at den væltede søjle på figur 31 var opstillet af hensyn til den 
planlagte nedsænkning og derfor ikke indgik i stilladskonstruktionen da bruddet 
indtræf.
Den sydligste af H45 søjlerne ses endvidere på fotoet i figuren nedenfor:
Figur 32 Lejelinje ved girder 2 set fra Syd. Svært deformerede H45 søjler, der er knækket 
ud som følge af overbelastning
3.3.4 Vandret stabilitet af stålkonstruktionen
Den langsgående stabilitet af selve stålkonstruktionen er sikret ved, at stålkon-
struktionen i enderne er fastgjort til de støbte landfæster, og på midten er der 
mellem søjlerne udført afgitring (kryds), som er forankret til fundamenterne. Der 
er ikke fundet væsentlige tegn på deformationer i afstivningerne for de langsgå-
ende stålkonstruktioner. Afgitringen ved midten ser upåvirket ud, hvilket måske 
skyldes den ringe stivhed i forhold til endeunderstøtningerne. 
H45 søjle
HE 300B søjler
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I broens tværretning er der udført stålgitre mellem HEB-søjlerne under tværdra-
gerne. De vandrette kræfter overføres fra tværdragerne til søjlerne via Z+D 
struts. Der er ikke fundet væsentlige tegn på deformationer i de stabiliserende 
stålkonstruktioner på tværs, bortset fra at nogle af de Z+D struts, der skal overfø-
re de vandrette kræfter, er kraftigt deformeret. Jf. figur 29.
3.4 Fundamenter
Der er ikke observeret skader eller synlige sætninger for funderingen.
3.5 Vejdirektoratets video af kollaps
Der er foretaget en simpel analyse af en video optaget af et videokamera place-
ret på motorvej M14 og rettet mod syd. Der er fra videoen taget en række screen 
dumps af videobillederne netop før, under og efter kollapset. På disse foto er 
indlagt røde kurver og en række røde lodrette streger for at analysere hvad der 
sker under kollapset. Under antagelse af at kameraet er fast placeret og ikke 
bevæger sig er disse røde streger kopieret til øvrige screen dumps for at kunne 
se og beskrive hvad der sker. Stregerne er placeret svarende til lysmaster og 
enkelte andre punkter. I tabellen nedenfor er observationerne beskrevet:
Tidspunkt Relativt tidspunkt ca. Observation 
21:00:12.379 30 minutter før kollaps
21:22:44.259 8 minutter før kollaps Ingen ændring at se
21:28:39.081 15 sek. før kollaps Ingen ændring at se
21:29:14.509 0.4sek. før kollaps Ingen ændring at se
21:29:14.909 Kollaps er netop startet Lysmaster på bro bevæger sig øst 
21:29:15.109 0.2sek efter kollaps start Lysmaster på bro bevæger sig øst 
21:29:15.309 0.4sek. efter kollaps start Lysmaster på bro bevæger sig øst
21:29:15.509 0.6sek efter kollaps start Bro lys ryster – (stødpåvirkning)
21:29:15.909 1.0sek efter kollaps start Bro lys/kamera ryster 
21:29:16.109 1.2sek efter kollaps start Rystelser, måske blot i kameramast
21:29:16.309 1.4sek efter kollaps start Rystelser, måske blot i kameramast
21:29:17.309 2.4sek efter kollaps start Ingen rystelse. Form har sat sig.
Figur 33. Observationer fra Vejdirektoratets video placeret på motorvej M14.
3.6 Udtalelser fra CG Jensens folk der oplevede kollapset
Det er lidt forskellige opfattelser af hvad der skete, sikkert afhængig af hvor man 
har befundet sig på broen. Opfattelserne kan opsummeres som følger:
- Kort før kollapset indtraf blev der observeret knagen og lyd af træ der 
knækker fra østenden og midten
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- Man oplevede at hele overbygningen bevægede sig vandret og en følel-
se af vægtløshed, da konstruktionen kollapser (antageligt som følge af 
den lodrette bevægelse nedad)
3.7 Vurdering af hvorledes kollapset indtræf
Ud fra udtalelserne fra dem der arbejdede på broen samt de øvrige registreringer 
på stedet, synes det dog sandsynligt at kollapset er sket i to tempi: 
 Først er støbeform, støbt beton og armering faldet ned med en bevæ-
gelse mod øst, svarende til væltning af den lave del af alle spær under 
den høje del (kroppen) af betontværsnittet. 
 Dernæst er den nordlige og den sydlige kantbjælke og de udkragede de-
le af brovingerne med uafhærdet beton inklusiv gangplatform faldet ned 
over den vestlige kørebane i forbindelse med stødpåvirkningen og som 
følge af de kræfter der opstår i trækonstruktionerne, når den østlige del 
af brodækket bevæger sig nedad og mod øst.
I forbindelse med ovennævnte brud er den vestlige del af spær og form trukket 
med mod øst som følge af den langsgående sammenhæng i støbeform og arme-
ring m.v., hvilket har medført at spærene på denne del hælder kraftigt mod øst.
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4 GRANSKNING AF PROJEKTMATERIALET
Der er udført en granskning af modtaget projektmateriale med det formål at iden-
tificere og belyse problemstillinger og mangler, der kan have haft indflydelse eller 
have været medvirkende årsag til kollapset. I det følgende peges på nogle af de 
vigtigste af disse problemstillinger og mangler. Manglende projektmateriale er 
forsøgt rekvireret, i det omfang eksistensen af sådant materiale har været kendt.  
4.1 Projektmaterialet
Projektmaterialet og dokumentation bestående af tegninger, statiske beregnin-
ger, mødereferater, tilsynsnotater, tilsynsfoto og udarbejdede skemaer i henhold 
til Vejdirektoratets ”Tilsynshåndbog for støbestilladser” er gransket med det for-
mål at identificere og belyse problemstillinger, der kan have haft indflydelse eller 
medvirkende årsag til stilladskollapset.
Projektmaterialet er hovedsagelig leveret af Vejdirektoratet i tre digitale pakker.  
Den relevante information er hovedsagelig indeholdt i Pakke 1 bestående af 
folder 0 til 10 beskrevet i rapportens afsnit 1.
Der vil blive refereret til specifikke dokumenter ved angivelse af filnavnet i kantet 
parentes, f.eks. [filnavn.pdf].
4.2 Form
Formopbygningen er kort beskrevet i afsnit 2.2. 
4.2.1 Støbepladernes bæreevne
I det modtagne dokumentationsmateriale foreligger ikke beregninger af form 
krydsfinerens bæreevne eller af anden statisk virkemåde af denne såkaldte 
”formhud”. Der er kun fundet sparsomme indikationer af at der har været foreta-
get egentlige dokumenterede beregninger af ende skot med forankringer.
Af mødereferat 13 (mødeden 11/9 2014) for ”Status på konstruktioner” 
[2014.09.11 Egebæk_Gøngehus_Øverød_etape 2.pdf] fremgår af pkt 2 at pro-
blemer med formhudens bøjningsstyrke blev diskuteret og at en løsningsproce-
dure blev iværksat. Se nedenstående figur der viser et ”udklip” fra det granskede 
dokument: 
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Figur 34. Udklip fra gransket mødereferat 13 ”Status på konstruktioner” pkt. 2.
Af mødereferat 14 (møde den 19/9 2014) for ”Status på konstruktioner” 
[2014.09.19 Egebæk_Gøngehus_Øverød_etape 2.pdf] fremgår af pkt. 2 at pro-
blemer med formhudens bøjningsstyrke er løst ved forstærkning, se nedenstå-
ende figur der viser et ”udklip” fra det granskede dokument. 
Figur 35. Udklip fra gransket mødereferat 14 ”Status på konstruktioner” pkt. 2.
Det bemærkes, at der kun forstærkes over køresporene. Ved interview med ISC 
er det afklaret, at dette skyldes at man ikke i de foregående 2 projekter havde 
haft problemer med  støbepladernes  styrke eller stivhed. 
Det skal bemærkes, at der for ”formhuden” ikke foreligger beregningsdokumen-
tation for styrken eller for udførte forsøg. Der er udført beregninger af ISC for de 
forstærkede områder over køresporene.
Der er ikke i beregninger og eftervisninger fundet antagelser vedrørende udnyt-
telse af skivevirkning i støbepladerne.
4.3 Spærkonstruktion
Vedrørende opbygning af spærkonstruktionen henvises til afsnit 2.2.
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4.3.1 Stabilitet og længdeafstivning af spær i broens længderetning
Den langsgående stabilitet og afstivning af spærkonstruktionen må betegnes 
som helt utilstrækkelig. Hvis ikke den manglende længdestabilitet er den egentli-
ge årsag til kollapset, er dette forhold med stor sandsynlighed årsag til, at et 
muligt lokalt brud har udviklet sig til et generelt kollaps af hele træspærkonstruk-
tionen.
Der er i projektet ikke fundet dokumentation for den langsgående stabilitet af 
spærene og oplysninger herom er yderst sparsomme. Der er ikke fremlagt 
egentlige statiske beregninger af den langsgående stabilitet. De fremlagte spær-
beregninger fra Ringsted Spærfabrik handler alene om kræfter i spærenes eget 
plan, se nedenstående klip fra Ringsted Spærfabriks beregningsnotat 
[88071_Beregningsnotat – Bro 47.10.pdf] på figuren herunder. 
Figur 36. Udklip fra Ringsted Spærfabriks beregningsnotat.
Hvad angår langsgående afstivning, indskrænker beregningerne fra Ringsted 
Spærfabrik sig til at angive hvilke diagonaler, der har behov for tværafstivning af 
hensyn til udknækning om den svage akse.
Det bemærkes, at den udførte afstivning i broens længderetning således ikke er 
udført for at sikre den rumlige stabilitet vinkelret på spærets plan, men udeluk-
kende for at halvere den fri søjlelængde for udknækning af de trykpåvirkede 
diagonaler om den svage akse (vinkelret på spærets plan). 
På Ringsted Spærfabriks Spærplan [88071_Plan - Bro 47.10.pdf] dateret 2014-
01-28 er der under ”Generelle oplysninger” henvist til Træ 58 vedr. evt. udførelse 
af tværafstivninger, vindkryds og forankring, som vist i figuren herunder:
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Figur 37. Generelle oplysninger på spærplan fra Ringsted Spærfabrik.
Ifølge Ringsted Spærfabriks følgedokument ”Spær på byggepladsen” [Spær på 
byggepladsen.pdf] dateret 2013-07-01 har den projekterende bl.a. ansvaret for at 
beskrive spærenes fastgørelse til den øvrige bygning, samt at projektere afstiv-
ninger, forankringer og stabilitet af tagkonstruktion. Endvidere fremgår at Ring-
sted Spærfabrik har ansvar for tværafstivninger af gittertænger og der henvises i 
øvrigt også til TRÆ 58 og 59. Se klip fra dokumentet i figuren herunder. 
Figur 38. Generelle oplysninger på spærplan fra Ringsted Spærfabrik.
Uanset, at Ringsted Spærfabrik på tegningerne således henviser til TRÆ 58 og 
59, fremgår det af ovenstående, at Ringsted Spærfabrik ikke mener, at længde-
stabiliteten af spærkonstruktionen er omfattet af deres projektering, men er over-
ladt til den projekterende. 
Bemærkning: Ovenstående synes imidlertid at have forbigået CG Jensens, de 
skiftende stilladskoordinatorers, og evaluatorens opmærksomhed.  Ligeledes 
synes tilsynet heller ikke at have været opmærksom på den manglende længde-
stabilitet af træspærkonstruktionen. Det formodes, at man har antaget, at de 
skråafstivninger, der er udført af hensyn til ovennævnte sikring mod udknækning, 
har været tilstrækkelige!
Såfremt man ikke forudsætter skivevirkning i støbeplader til tværfordeling, skal 
der tages hensyn til fordelt langsgående masselast. Masselast på tværs af det 
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enkelte spær burde således have givet anledning til at påføre jævnt fordelt last 
eller flere tværgående horisontale kræfter fra masselast på oversiden af det gen-
nemgående spærhoved for i eftervisningerne at tage hensyn til svagakse bøjning 
og vridning i spærhovedet. Man kan således kun nøjes med plane spærbereg-
ninger, såfremt der er skivevirkning i støbepladerne eller etableres anden mere 
jævnt fordelt afstivning på langs.
Figur 39. Gengivelse af figur 43 fra TRÆ 58/figur 48 fra TRÆ 59. En afstivning 
for gitterstænger mod vandret udknækning er markeret med rødt.
Tværafstivninger af de gitterstænger i spærene, som har behov herfor, er udført 
med langsgående vandrette lægter. Træinformations to håndbøger TRÆ 58 og 
59 er primært skrevet for at give anvisninger på hvordan man opstiller og afstiver 
spærkonstruktioner i forbindelse med husbygning. Belastningen på spær brugt til 
at bære støbeforme indenfor brobygning er mange gange større end på spær til 
husbygning. Dette skal man tage højde for, når man vælger at bruge en hånd-
bog, til stilladser indenfor brobygning, selvom håndbogen primært er tænkt til 
husbyggeri. Principperne er nok de samme, men især kravet til længdestabilitet 
kan medføre behov for kraftigere konstruktioner i brobygning. 
Ifølge TRÆ 58 skulle de vandrette lægter være fastholdt med skråtstillede lægter 
sømmet direkte i de vandrette lægter og med en vandret fordelingslægte lige 
over spærfoden fastgjort til 3 gitterstænger med 2 søm i hver. Jf. figur 43 fra 
TRÆ 58, som gengivet i ovenstående figur. Af fotos taget af tilsynet og gengivet i 
følgende to figurer fremgår det, at de skråtstillede lægter er sømmet på den 
modsatte side af gitterstængerne i forhold til de vandrette lægter. Det indebærer, 
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at vandret lastoverføring fra de vandrette lægter til skrålægterne fremkalder vrid-
ning i spærenes gitterstænger med en betydelig svækkelse af disse til følge.
Figur 40. Foto af spærkonstruktionen, bemærk skråafstivninger og vandrette 
lægter er sømmet på hver sin side af gitterstænger. 
Figur 41. Som foregående foto, bemærk også afslutning for oven af skrålægter 
rammet ind med rødt.
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Endvidere er skrålægterne både ført ned til spærfødder og op til spærhoveder, 
men der er hverken for oven ved spærhoveder eller for neden ved spærfødder 
udført korrekt monterede vandrette fordelingslægter med forbindelse til 3 eller 
flere gitterstænger. Endvidere savnes der lastnedføring til underside spærfod. Et 
tilsynsfoto vist i nedenstående figur viser til venstre en ukorrekt løsning (med 
mange excentriciteter) og manglende fordelingslægter ved spærfødder.
Figur 42. Ukorrekt udførte løsninger med excentriciteter og mangler.
Anvisningerne i TRÆ 58 og 59 er således ikke fulgt og den vandrette fastholdel-
se af de vandrette lægter er væsentlig svagere, end hvis TRÆ 58 og 59 havde 
været fulgt. Som det ses af efterfølgende figur, så ender de enkelte skrålægter 
på en gitterstang et stykke fra spærhoved eller spærfod, så de vandrette kræfter, 
som de skrå gitterstænger skal overføre giver anledning til et bøjningsmoment 
om gitterstangens svage akse, så gitterstangen ret hurtigt vil blive overbelastet, 
hvis der begynder at optræde små deformationer og vandrette flytninger i hele 
formen eller ved begyndende udknækning af de trykpåvirkede stænger. 
Skrålægte og længdelægte på 
modsatte sider af gitterdiagonaler
Skrålægte og udvekslingslægte ikke for-
bundet direkte ved sømning. Der savnes 
last nedføring til underside spærfod.
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Figur 43. Afslutning af skrålægter et godt stykke under spærhoveder.
Figur 44. Opstalt af et spær. Gitterstænger med behov for længdeafstivning er 
markeret og fremhævet på højre side af spæret med stiplede cirkler.
Af den typiske spærtegning fra Ringsted Spærfabrik, som gengivet i figuren oven 
for, kan ses, at det kun er under brodragerens ”vinger”, at der er behov for 
vandret afstivning af trykpåvirkede gitterstænger.
Det skal endvidere bemærkes, at der iht. projektet ikke er behov for tværafstiv-
ning af trykpåvirkede gitterstænger under hele den midterste del af brotværsnit-
tet, hvor spærhøjden kun er 0,76 m. Det betyder, at der ikke er er nogen form for 
længdeafstivninger på de midterste ca. 9 m af brobanetværsnittet, hvor hoved-
parten af betonmassen er placeret. Langsgående vandrette kræfter i denne del 
skal derfor føres ud til siderne for at komme hen til de alt for få skrålægter, der i 
øvrigt er alt for spinkle til at optage de forudsatte vandrette kræfter i broens 
længderetning. 
Krydsfinerforskallingen er ikke udformet, så den kan virke som skive. De langs-
gående samlinger i krydsfineren er stødt, men ikke lasket sammen og de tvær-
gående samlinger er udført ovenpå spærhoveder, hvor de stødte krydsfinerpla-
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der begge er sømmet ned i det samme spærhoved, men da spærhovedet kun er 
45 mm bredt, er vederlaget for hver krydsfinerplade teoretisk 22,5 mm, hvilket 
giver mulighed for at sømme med en teoretisk kantafstand på ca. 11 mm – i 
praksis mindre. 
Forskallingen ved tykkelsesspringet til brovingerne er opbygget af brædder for-
synet med 8 mm tykke krydsfinerplader. Krydsfinerforskallingen her er derfor 
ikke egnet til at kunne overføre vandrette kræfter ved skivevirkning. Tilbage til at 
tværfordele de vandrette langsgående kræfter er så kun spærhovederne, men 
med en tykkelse på 45 mm og en pæn udnyttelse til at optage lodret last, kan de 
ikke overføre nævneværdig last ved bøjning om den svage akse, når spændvid-
den er over 9 m. 
I TRÆ 58 er der vist forskellige former for længdeafstivende systemer, med 
vindgitre og/eller skråafstivninger. Hvor vindafstivningerne ender ved oversiden 
af spærfødder, er der konsekvent vist lodrette krydsfinertværskot mellem spær-
fødderne, som kan sikre, at de vandrette kræfter føres ned til spærføddernes 
undersider uden at skulle føres igennem spærfødderne vinkelret på spærplanet. 
Derved undgås det, at spærene påvirkes til bøjning om den svage akse.
For det aktuelle stilladsprojekt er der ikke nogen form for længdeafstivende sy-
stem udover skrålægterne til sikring af diagonalerne mod vandret udknækning. 
Til at sikre trækonstruktionens længdeafstivning har der således kun været føl-
gende sekundære effekter:
 de ovenfor beskrevne skrålægter, som i forvejen er udnyttet til at sikre 
gitterstænger mod vandret udknækning, og hvis forbindelse til formhu-
den over spærhoveder og stålbjælker under spærfødder ikke er velegnet 
til overføring af vandret last. 
 sømmene, der fastgør krydsfineren til spærhovederne kan aktivere 
krydsfineren til at levere et mindre stabiliserende bidrag, men da krydsfi-
neren i forvejen synes overudnyttet til at optage lodret last er dette bi-
drag usikkert og kan ikke tages i regning. 
 den beskedne virkning der ligger i, at spærene, hvis de begynder at væl-
te, bliver excentrisk belastet i top og bund. Denne excentricitet giver en 
meget lille og utilstrækkelig stabiliserende virkning. Endvidere skal der 
ske en drejning af spærene, der er så stor, at den overstiger den vinkel 
som broen hælder med i længderetningen for at det giver en stabilise-
rende virkning.
39Transportministeriet: Redegørelse for stilladssvigt
Overføring af Egebækvej over Helsingørmotorvejen.
Summen af de ovenfor beskrevne 3 bidrag til længdestabilisering er imidlertid 
ikke tilstrækkelig til at kunne eftervise overførelse af de foreskrevne vandrette 
kræfter i broens længderetning.
Hvis de vandrette langsgående kræfter kommer koncentreret ned til oversiden af 
stålbjælkerne, er der endvidere risiko for, at der her sker en glidning, idet den 
lodrette last lokalt kan være utilstrækkelig til at etablere den nødvendige friktion. 
Det kan på ovenstående baggrund slås fast, at spærenes længdestabilitet er  
utilstrækkelig og den statiske eftervisning mangler. Sandsynligvis har denne 
mangel været hovedårsag til at kollapset blev udløst. Det kan dog ikke helt ude-
lukkes, at et spær er blevet overbelastet og et lokalt brud er opstået her f.eks. i 
en afstivet gitterstang. Herefter er hele træspærskonstruktionen væltet og brudt 
sammen som følge af den statiske underbestemthed i længderetningen (på 
grund af den manglende længdestabilitet).
Den manglende langsgående afstivning har været kritisk som følge af det ensidi-
ge længdefald på størstedelen af broen. Under støbningen vil den samlede træ-
konstruktion (spær og form m.v.) som følge af langsgående sammenhæng, 
medvirke til optagelse af de langsgående laste.
Under støbningen voksede størrelsen af den langsgående vandrette last løben-
de i takt med at en større del af brodækket blev udstøbt indtil kollapset indtraf. 
4.3.2 Fastlæggelse af ekstrabelastninger fra excentriciteter
Der er i projektet ikke gjort nærmere rede for masselasten i broens længderet-
ning, og der er ikke taget hensyn til ekstrabelastninger som følge af broens 
hældning, temperaturudvidelse eller andre forhold f.eks. særlige tolerancer af 
hensyn til montage eller fremstilling. Endvidere bør det overvejes, om våd beton 
kan etablere friktion og hvilken indflydelse det har. Antagelser og forudsætninger 
herom skal klart fremgå af de statiske beregninger, hvilket ikke har været tilfæl-
det i dette projekt. 
Det fremgår ikke klart af projektet om træspærenes plan er lodret eller står vin-
kelret på stålbjælkernes overflanger eller om træfoden er kileskåret. På de af-
holdt møder med CG Jensen og Ringsted Spærfabrik er det oplyst, at spærene 
er monteret lodret, men uden anvendelse af kiler for udligning af vinklen mellem 
spærhoved og støbehud samt spærfod og opklodsninger. Nedstående skitse 
viser et tværsnit i et lodret spær.
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Figur 45. Ligevægt for spær der står lodret.
Hvis træspærene, som vist i figuren oven for, står lodret uden tilpasning (ved 
kileskæring eller indlæg af kiler) vil gitterspærene på grund af hældning af form 
og stålstillads udsættes for skæv indtrykning på tværs af fiberretning og derved 
udsættes for excentrisk belastning og reaktion. For denne indtrykning kan det 
overslagsmæssigt med grove tilnærmelser vises, at tøjnings- og spændingsfor-
delingen på tværs er lineær og tilnærmelsesvis triangulær. Dette medfører som 
illustreret på ovenstående skitse at der skal tilføjes en vandret last af en størrel-
sesorden på ca. (1/3)(t/h)G = 0.02G = 2%G.
Ovennævnte medfører, at der på grund af betonbroens hældning skal medtages
en ekstra langsgående vandret last af størrelsesorden 2% af den oven liggende 
last.
Det bemærkes i øvrigt, at der ikke klart er redegjort for om støbeformens ende-
skot kan modstå støbetryk.
4.3.3 Understøtninger for spær
Hvert af spærene skal understøttes på ca. 14 langsgående bjælker. Spærene er 
statisk ubestemte i deres eget plan, og det kan være problematisk at opnå kon-
takt i alle understøtningspunkter for det enkelte spær. Hvis man har kilet et un-
derstøtningspunkt for højt op, vil nabounderstøtningspunkterne komme til at 
”svæve”. Der er ikke i projektet redegjort for eller angivet, hvordan man sikrer
den optimale understøtning og forbindelse til understøtningen uden understøt-
ningens opklodsning forskubbes. Nedenstående figur viser et tilsynsfoto af de 
mange opklodsninger. Efterfølgende figur viser to tvivlsomme opklodsninger lige 
ved siden af hinanden – den ene er for yderligt placeret og risikerer at skride og 
den anden opklodsning er forskubbet.
G
~(e/h)G
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~(e/h)G
~h
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Figur 46. Foto fra montagen af træspær. Opklodsninger for træspær er udlagt 
foran de allerede monterede spær på de langsgående stålbjælker.
Det vil i praksis næppe være muligt at sikre kontakt i så mange understøtnings-
punkter på en gang. Men spærkonstruktionen har en vis duktilitet, hvorfor indle-
dende glidning i samlinger og mindre forskelle i understøtningshøjder ikke nød-
vendigvis er et problem. Af tilsynsfoto vist i ovenstående og følgende figurer ses 
at den enkelte opklodsning med mellemlægsplader er sikret mod udskridning af 
stablen ved sømning. Endvidere ses at spærenes placering er forsøgt sikret ved 
skrå sømning af spær til opklodsningen. Der er dog ikke noget, der sikrer den 
egentlige placering af spæret på overflangen af stålbjælken udover en hvid streg 
på kanten af flangerne. Man kunne have anvendt en fastgjort ”lærer” lægte eller 
lignende.
Hvis gabet mellem spærfod og understøtning på underliggende stålbjælker har 
været tilstrækkeligt stort, kan spæret derfor lokalt være blevet belastet så meget, 
at der har været lokale brud i spæret. Manglende understøtning kan således 
have medført lokale brud i spærkonstruktionerne.
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Figur 47. Excentriske og forskubbede opklodsninger, der er placeret yderligt.
Spærplanerne vist i afsnit 2.4 viser, at de langsgående stålbjælker, der under-
støtter træspærene, er oplagt simpelt understøttet og spænder op til 13,87 m. De 
langsgående stålbjælker er oplagt med en indbyrdes afstand på mellem 0,75 m 
og 1,80 m. Stålbjælkerne passerer forbi hinanden, der hvor de ligger af på de 
understøttende tværdragere (girdere). De langsgående bjælker er derfor vandret 
forskudt en flangebredde i hvert andet understøtningsfag, for at det kan lade sig 
gøre. Det betyder, at stålbjælkerne overlapper over tværdragerne og at det i 
projektet ikke fremgår hvilken stålbjælke spær skal opklodses på i dette område. 
4.3.4 Manglende projektering af træspærkonstruktionens langsgående stabilitet
Som tidligere anført er det ekspertgruppens opfattelse, at den manglende langs-
gående stabilitet af træspærkonstruktionen er hovedårsagen til kollapset. Det 
kan næppe helt afvises, at en lokal fejl har fremkaldt et lokalt brud, men kollapset 
ville ikke have bredt sig til hele træspærkonstruktionen, hvis træspærenes læng-
destabilitet havde være tilstrækkelig.
Det har ikke været muligt for ekspertgruppen at finde beregninger og tegninger 
af den langsgående stabilitet af træspærkonstruktionen.
CG Jensen har i sin tid bestilt spærene hos STARK. Af ordrebekræftelsen date-
ret 2013-08-26 fremgår det, at leverancen er:
”Excl. Vindkryds og længdeafstivning.” 
Der er ikke beregninger af den langsgående stabilitet i de statiske beregninger 
fra Ringsted Spærfabrik. Tegningsmaterialet indskrænker sig til en henvisning til 
TRÆ 58, og det anføres i ”Spær på byggeplads”, at afstivninger, forankring og 
stabilitet er den projekterendes ansvar, jf. figur 38 og 39.
Excentrisk opklodsning, 
samt yderlig placeringYderlig placering
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I perioden frem til 2014-03-24 varetog CG Jensen selv rollen som stilladskoordi-
nator. Ekspertgruppen har imidlertid ikke modtaget materiale vedrørende den 
indsats stilladskoordinatoren ydede i den periode i forbindelse med træspærkon-
struktionen.
Efterfølgende har CG Jensen givet udtryk for, at de var af den opfattelse, at 
Ringsted Spærfabrik havde udarbejdet projekt for længdestabilitet.
Den 24.  marts 2014 overtog  ISC rollen som stilladskoordinator. Samtidig skulle 
ISC sørge for forstærkning af det allerede opstillede stålstillads. Trækonstruktio-
nen var på det tidspunkt færdig monteret. ISC sørgede for, at beregningerne og 
tegningerne fra Ringsted Spærfabrik blev samlet sammen og videresendt til eva-
luator, men uden at ISC selv foretog en kontrol af denne del af projektet.
I Tilsynshåndbog for støbestilladser er det i afsnittet under ”Vejledning i udfyldel-
se af: Skema E Stilladsprojekt” anført:
”Stilladskoordinatoren har ansvaret for at samle projektdokumentationen for stil-
ladset (tegninger, beregninger, beskrivelse) i en struktureret og samlet pakke, og 
at foretage en kvalitetssikring af materialet inden fremsendelse til stilladstilsynet. 
Det betyder blandt andet, at stilladskoordinatoren skal strukturere og kvalitetssik-
re projektmateriale fra underleverandører – fx fra leverandører af systemstillad-
ser og spær.”
Der er ikke modtaget materiale, der præciserer, at ISC som stilladskoordinator 
ikke har kvalitetssikret træspærkonstruktionen. ISC har dog på et møde med 
ekspertgruppenden 6. maj 2015 oplyst, at dette arbejde havde fundet sted inden 
ISC kom på opgaven.
COWI har som evaluator foretaget stikprøver i de modtagne statiske beregnin-
ger, men har ikke set på den langsgående stabilitet af træspærkonstruktionen, 
da man opfattede træspærkonstruktionen ”som en del af formen…. Derfor kom-
menteres der generelt ikke på trækonstruktionen i forbindelse med kommente-
ringen af skema B3 og skema E”.
I Tilsynshåndbog for støbestilladser side 48 er det anført:
”Ved ”Godkendelse” udtaler evaluatoren sin enighed i de emner god-
kendelsen omfatter. 
Som grundlag for ”Godkendelse” skal altid foretages en gennemgang 
af stilladsprojektet, hvor det vurderes om stilladsprojektet indeholder 
alle de krævede emner, og om der er en entydig sammenhæng i stil-
ladsprojektet. 
En gennemgang af et stilladsprojekt skal omfatte mindst følgende 
emner: 
• Beregningsforudsætninger og belastninger 
• Styrke, stabilitet og robusthed i alle konstruktionsfaser 
• Nedføring af lodrette og vandrette kræfter 
• Beregning af snitkræfter 
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Som det fremgår af ovenstående, skulle stabilitet og robusthed i alle faser og 
nedføring af vandrette kræfter således have været kontrolleret af evaluator. Der 
ses ikke henvisninger til, at spærkonstruktionen skal anses som en del af formen 
og derfor er undtaget kontrol.
Konklusion: Som det fremgår af foranstående er der således ingen af de implice-
rede parter, som har taget ejerskab til længdestabiliteten af træspærkonstruktio-
nen eller ment at det var deres opgave at kontrollere denne. Derfor er der aldrig 
blevet projekteret en forsvarlig langsgående afstivning.
4.4 Stålkonstruktion
Projektmaterialet for stålstilladskonstruktionen er gransket med henblik på at 
identificere problemstillinger og mangler eller andet, der kan have haft indflydel-
se på kollapset af den ovenliggende form og træspærskonstruktion. En beskri-
velse af stålstilladskonstruktionens opbygning er givet i afsnit 2.4. 
Den statiske dokumentation for stålstilladskonstruktionen består af tegninger og 
beregninger fra stålstilladsleverandøren Kehl, samt af diverse tillægs- og for-
stærkningsberegninger udført af ISC. Granskningen af dette materiale, samt 
mødereferater og stilladsskemaer har resulteret i nogle få kommentarer til pro-
jektet hovedsageligt med hensyn til overførelse og optagelse af langsgående 
vandrette kræfter, samt til stilladskonstruktionens robusthed. Der er herudover 
ikke fundet anledning til kommentarer til de omfattende statiske beregninger og  
tillægsberegninger, der vedrører stålkonstruktionen. 
Nogle kommentarer relateret sig også til proces og opgavehåndtering, som ho-
vedsagelig behandles generelt i afsnit 5, men er medtaget her, da de også er 
væsentlige for konstruktionerne.
Først gives kommentarer, der relaterer sig til grænsefladen til træspærskonstruk-
tionen. Dernæst kommenteres sikringen af den langsgående vandrette stabilitet 
og endelig gives kommentarer relateret til stilladskonstruktionens robusthed. 
• Bæreevneeftervisning
• Overensstemmelse mellem beregninger og tegninger og tilhørende 
beskrivelser 
• Tolerancer (er de fastsat realistisk) 
• Stivhed, overhøjder og justeringsmuligheder (for at sikre færdig kon-
struktions geometri)”
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4.4.1 Grænseflade til træspærskonstruktion
I det følgende er listet en række granskningsobservationer, der henleder op-
mærksomheden på diverse punkter, der er relateret til og kan være vigtige eller 
kan have haft en indflydelse på processen omkring håndteringen af den vandret-
te lastoverførsel i grænsefladen.
1) I den generelle note på tegning ”TG01-A Plan View of Beam Position & Prop 
Position”, [140606_BRO47.10_TG 01-A_ Plan views.pdf], dateret 
12.12.2013, står bl.a.: “-Formwork has to be connected force-locked to the 
scaffolding by site.” Dette viser at det på Kehls tegninger er forudsat at stø-
beformen og træspærskonstruktkionen skal fastlåses til stilladset, dvs. til 
overside stål. Men det fremgår ikke, hvorledes dette skal gøres. 
2) Af mødereferat 2. for ”Særlige møder vedr. stilladser” den 12.06.2013 
[KON.SÆR_02_OF_stilladser.pdf] fremgår af pkt. 2 at friktion tillades an-
vendt til overførsel af horisontalkræfter, endvidere fremgår af pkt. 3, at man 
har identificeret en vigtig grænseflade som værende imellem spærkonstruk-
tion og stålstillads.
3) Af mødereferat 3. for ”Særlige møder vedr. stilladser” den 22.11.2013 
[KON.SÆR_03_stilladser.pdf] fremgår, at mødet skal facilitere god kommu-
nikation og en forventningsafstemning. Af referatets punkt 2 vedr. forvent-
ningsafstemning til kontrolproces fremgår, at der bør være fokus på at afle-
vere en samlet pakke inkl. håndtering af grænseflader. Under mødets punkt 
3 vedr. tekniske forhold inddrages grænsefladehåndtering ikke direkte, men 
under punkt 4 fremlægges en ”uofficiel minimumsliste for igangsættelse af 
stilladsevaluering”. I denne minimumsliste henvises til udarbejdelse af Ske-
ma B3, der skal vise hvordan lasten (vandret og lodret) føres til jord. Endvi-
dere fremgår af den vedhæftede tabel for tidsplan/skemaplan at skema A-F 
indgår i tidsplanen
4) Af statiske beregninger (dateret 08.06.2014) fra Kehl ”Structural Analysis, 
Supporting Scaffolding Vol.1” afsnit 1.3.2 side 4 [140608_StatikDKBro47-
10_Vol1_1.pdf] og af en tidlig ordrebekræftelse fra Ringsted Spærfabrik [Le-
veringsaftale Bro 47.10.pdf] fremgår at træspærene tidligt i projektet har væ-
ret udformet uden (76 cm) hævet underside betonbro.
5) Af mødereferater for status på konstruktioner f.eks. referat 11 pkt. 2 [2014 09 
04 Egebæk_Gøngehus_Øverød_etape 2.pdf] fremgår at der blev diskuteret 
justering/forstærkning af spærprojektet svarende til tidligere projekter. End-
videre fremgår at ISC har kontrolleret Ringsted Spærfabriks beregning med 
hensyn til reaktioner og lastnedføring af samlet lodret last. Det bemærkes re-
trospektivt, at ikke nogen af mødedeltagerne tilsyneladende har bemærk-
ninger til at Ringsted Spærfabriks beregninger indskrænker sig til  spærenes 
plan. Der foreligger således ikke beregninger eller konstruktive foranstaltnin-
ger, der kan sikre den forudsatte jævnt fordelte overførsel af langsgående 
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vandrette masse last fra træspær til stålstilladskonstruktion. Mulighed for frik-
tion betyder ikke at man automatiske udnytter denne mulighed konstruktivt 
eller at den overføres jævnt.
6) Der har været stor udskiftning i personkredsen hos flere af parterne.
Bemærkning: I forbindelse med stålstilladsberegning og kontrol heraf skal man 
sikre sig at tilgrænsende stilladskonstruktioner i grænseflader er udformet såle-
des at det kan forventes at de strukturelle forudsætninger er opfyldt. Dette er 
ikke gjort i dette projekt, idet det i så tilfælde umiddelbart burde være tydeligt, at 
det ikke er muligt at overføre jævnt fordelt langsgående vandret masselast last 
igennem lodretstående spær uden jævnt fordelt tværafstivning og lastnedføring 
fra alle spær til alle langsgående stålbjælker. 
4.4.2 Langsgående vandret stabilitet
Som beskrevet i afsnit 2.5.2 forudsættes i projektet at de langsgående laster på 
stålkonstruktionen føres via de langsgående stålbjælker til tværdragerne ved 
broens endevederlag i linie 10 henholdsvis 30, samt til det afgitrede system om-
kring linie 20. I løbet af projektet har der været en del diskussion omkring opta-
gelse af de langsgående vandrette kræfter. Det har drejet sig om, hvorvidt der 
skulle og kunne overføres vandrette laste ved mellemunderstøtningen. Af møde-
referat 7. for ”Særlige møder vedr. stilladser” den 10.03.2014, 
[KON.SÆR_07_stilladser.pdf]   fremgår af afsnit 2 at følgende ændring er aftalt:
Ændring af statisk system for nedføring af vandrette laster – langsgående
› Det statiske system kan ændres således, at der føres vandrette langsgående 
laster ned i midterunderstøtning (linje 5 og 6). Det vil aflaste en del af de andre 
elementer i stilladset.
› Robusthedsberegninger udarbejdes på grundlag af statisk system med lastned-
føring
Figur 48. Lastopland for nedføring af langsgående vandrette belastninger.
Denne ændring har medført at langsgående vandret last herefter bliver fordelt ud 
fra et estimeret lastopland således at det afgitrede system omkring linie 20 skal 
optage størstedelen af de vandrette laster og at endevederlag i linie 10 hen-
holdsvis 30 skal optage en mindre del. Se foranstående figur der viser en opstalt 
der vedrører fordeling af vandret last.
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Bemærkning: Der er ikke taget hensyn til, at endevederlagene er væsentligt 
stivere overfor langsgående påvirkninger end det afgitrede system omkring linie 
20 (midterunder-støtningen). Den langsgående påvirkning vil derfor i helt overve-
jende grad optages i endevederlagene. En fordeling af lastoptagelsen på basis 
af den lodrette lastfordeling kræver en stor  omfordeling af lasterne.
4.4.3 Stilladskonstruktionens robusthed
Af mødereferat 5 for ”Særlige møder vedr. stilladser” afholdt den 19.02.2014 
[KON.SÆR_05_stilladser.pdf] fremgår af pkt. 2 ”Proof of robustness- general” 
fremgår at stilladsevaluator ikke har været tilfreds med dokumentationen vedrø-
rende robusthed. Der gennemgås en række mulige måder at opnå robusthed og 
det forslås at nøgleelementers sikkerhed forøges med 20%.
Bemærkning: At forøge nøgle elementers sikkerhed med 20% er en korrekt løs-
ningsmulighed iht. normerne, men det ændrer ikke ved konstruktionens mang-
lende robusthed som sådan – det giver blot en forøgelse af sikkerheden for det 
specifikke nøgleelement, men ingen sikring mod progressiv kollaps.
Af mødereferatets pkt. 4 ”Horizontal load – longitudinal direction” er der fokus på 
hvorledes de langsgående vandrette kræfter overføres fra stålkonstruktionen til 
ende fundamentet/abutment.
I de intense diskussioner vedrørende robusthed, der ifølge mødereferaterne har 
fundet sted, synes der ikke i større udstrækning at være taget hensyn til det for-
hold at robustheden påvirkes af, at vandret fastholdelse mellem de forskellige 
elementer i helt overvejende grad er baseret på friktion.
Alle nøgleelementer bør kræves fastholdt og samlet med den øvrige konstruktion 
med robuste duktile samlinger, for eksempel ved anvendelse af boltede eller 
andre mekaniske samlinger. Der skal således være særlige foranstaltninger 
omkring nedsænkningskiler.
4.5 Skemaer fra VD’s ”Tilsynshåndbog for Støbestilladser”
Det  bemærkes, at det ikke er lykkedes at fremskaffe Skema A til D som burde 
være udført iht. Vejdirektoratets ”Tilsynshåndbog for Støbestilladser”. Dog har 
Skema E til H været indeholdt i det tilsendte projekt materiale.
Efter granskning af skema E [Skema E.pdf] bemærkes at man i dette skema kun 
har beskæftiget sig med lastnedføringen gennem stålstilladset og overhovedet
ikke hvorledes kræfterne overføres til stålstilladset fra underside beton/formhud.
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Det fremgår af vejledningen pkt 4 til Skema E i ”Tilsynshånbog For Støbestillad-
ser” at : ”Det skal ved hjælp af skitser redegøres for, hvorledes kræfterne fra 
formen føres ned igennem stilladskonstruktionen til fundering og hvilke dele af 
konstruktionen, der optager hvilke kræfter. Dette gælder såvel de lodrette (egen-
vægt, frisk beton etc.) som de vandrette (masselast, vindkræfter etc.) kræfter.”
Det bemærkes således retrospektivt at:
 Den langsgående stabilitet herunder bl.a. fra excentriciteter og masse-
last er blevet overset i spærberegningerne.
 Den langsgående masselast i grænsefladen mellem stålstillads og træ-
spærskonstruktion burde have været vurderet nærmere.
Årsagen hertil kunne være, at  spærene opfattes som en del af formen og form-
arbejdet.
Det bemærke, at stilladshåndbogen generelt fokuserer på at forbedre processen
omkring stilladsprojekter. Der bør således ikke være tvivl om, at der skal regnes 
på formkonstruktioner uagtet at disse ikke er nævnt i stilladshåndbogen, hvilket 
bl.a. fremgår af de gældende almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), hvor det 
bl.a. i afsnit 1.2.1 fremgår at:
”Senest 25 arbejdsdage før stillads- og formarbejdet er planlagt påbegyndt skal 
entreprenøren fremsende tegninger og beregninger af stillads og form til god-
kendelse hos bygherren.”
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5 PROCESSEN FOR PROJEKTERING OG OPFØRELSE AF STILLADS 
5.1 Baggrund
Ekspertgruppen har i henhold til aftale med Transportministeriet gennemført en 
undersøgelse af den del af byggeprocessen, som særlig omhandler processen i 
forhold til kravene i Tilsynshåndbog for støbestilladser (udg. januar 2013).
Ekspertgruppen har i denne del af undersøgelsen haft særlig fokus på følgende 
dokumenter fra byggesagen:
- C.G. Jensens udfyldte bilag fra Tilsynshåndbog for støbestilladser
- Tilsynsrapporter fra COWI af 15-16.09.2014, 18.09.2014 og 19-22-
23.09. 2014
- Tilsynsrapporter fra Ringsted Spærfabrik af 14.08.2014 og 23.09. 2014
- Tilsynsrapporter fra ISC af 11.09.2014, 17.09.2014, 19.09.2014, 
22.09.2014, 23.09.2014 og 24.09.2014   
- Referater fra særlige møder vedr. stilladser i perioden fra den 
12.06.2013 til 25.03.2014 
5.2 Historisk forløb
C.G. Jensens stilladsprojekt blev påbegyndt projekteret i den sidste del af 2013. 
Der foregik sideløbende stadig mange diskussioner omkring de statiske bereg-
ninger for stilladser for de øvrige broer i entreprisen, hvor C.G. Jensen også 
varetog broarbejderne. Diskussionerne vedrørte bl.a. krav til robusthed.
Udførelsen af stilladsfunderingen blev påbegyndt i december 2013 med en for-
ventning om, at erfaringer fra de øvrige broer kunne anvendes. Der forelå på 
daværende tidspunkt ikke et godkendt stilladsprojekt.
I januar 2014 blev stålkonstruktionen og efterfølgende spærkonstruktionen op-
sat. Der forelå endnu ikke et godkendt stilladsprojekt. 
I tiden frem til marts 2014 stod det klart, at der på støbestilladser for de øvrige to 
broer i entreprisen var problemer med den fornødne styrke af stålkonstruktionen 
i forhold til robusthed. Dette fik indflydelse på støbestilladset for bro 14-0-047.10 
OF af Egebækvej, eftersom der var anvendt tilsvarende principper for opbygnin-
gen. CG Jensen udarbejdede med bistand fra ISC et forstærkningsprojekt for 
stålkonstruktionen for samtlige tre broer. 
Ultimo marts 2014 blev ISC tillnyttet entreprisen på vegne af C.G. Jensen. ISC 
skulle bistå C.G. Jensen med at udarbejde bæreevneberegninger og design af 
nødvendige tiltag og forstærkninger af allerede opstillede stålkonstruktioner. 
Forstærkning af interimsfunderingen for støbestilladser var i starten ikke en del 
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af ISC’s opgave, men blev det senere. ISC blev endvidere indsat som stilladsko-
ordinator for de igangværende stilladsprojekter for broerne i entreprisen. 
I perioden fra april og frem til primo september 2014 blev der udarbejdet et for-
stærkningsprojekt.  Forstærkninger af såvel interimsfundering som stålkonstruk-
tioner blev gennemført i perioden fra juni 2014 og frem. I samme periode blev 
der udarbejdet skemaer i henhold til bilag 2 og 3 i Tilsynshåndbog for støbestil-
ladser. 
Perioden frem til den 27. september 2014 blev anvendt til inspektion og opføl-
gende justeringer fra inspektionerne. 
Den 27. september 2014 om morgen blev støbningen startet og ca. kl. 21.30 
kollapsede støbestilladset.
5.3 Krav i udbudsmaterialet til støbestilladser
I udbudsmaterialet er der specificeret krav, som er gældende for entreprisen. 
Ekspertgruppen har i forbindelse med kommentering af projektparternes håndte-
ring af sagen specielt rettet opmærksomhed på følgende dokumenter/afsnit i 
udbudsmaterialet: 
Særlige Betingelser (SB)
I SB ad § 2 stk. 2 punkt x. ”Øvrige forskrifter”, anføres, at ”Tilsynshåndbog for 
broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt”, december 2009 skal anvendes. 
C.G. Jensen A/S har til ekspertgruppen oplyst, at det senere blev ændret til, at 
det var Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar 2013 som skulle anvendes.
I SB ad § 10 stk. 1 anføres ”Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige ar-
bejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interims-
konstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v.…”.
Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) - Styring og samarbejde
I SAB – Styring og samarbejde anføres under punkt 6.2.5, Styring af projekte-
ring, at:
”Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, 
gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, æn-
dringsbehandling, godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte 
projektering af interimskonstruktioner. ” 
Ekspertgruppen har ikke i det udleverede materiale fundet en procedure, som 
omhandler projektering af interimskonstruktioner.
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Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) – Stillads og Form
I SAB – Stillads og Form anføres under punkt 2.2.3, Spær med tandpladesam-
linger, at:
”Der skal udarbejdes en metodebeskrivelse for opsætning af spærene, der sik-
rer, at spærene opstilles svarende til de understøtningsforhold, som er forudsat i 
beregningerne. …
Metodebeskrivelsen skal endvidere gøre rede for opbevaring af spær på plad-
sen, herunder nødvendig afdækning mm.
Tidligst 48 timer før støbning skal spærene synes i henhold til DS/EN 14250 
Trækonstruktioner - produktkrav til præfabrikerede konstruktionsdele samlet med 
tandplader, og der skal udarbejdes kontroljournal. Evt. afvigelser skal korrigeres.
Spærene skal medtages i kontrolplanen (udførelses- og modtagekontrol, kontrol i 
forbindelse med opstillingen). Planen skal desuden indeholde en stikprøvekon-
trol, som udføres tidligst et par dage før støbning, til sikring af at tandpladerne 
ikke har arbejdet sig ud.”
Ekspertgruppen har ikke i det udleverede materiale fundet en metodebeskrivelse 
eller en kontroljournal, som omhandler ovenstående krav i SAB – Stillads og 
Form.
CG Jensen har i notat af 2. februar 2015 oplyst, at metodebeskrivelse / arbejds-
procedure for opstilling af spær ikke er udarbejdet. Det er ekspertgruppens vur-
dering, at en sådan beskrivelse kunne have bidraget til et bedre overblik over 
længdeafstivning af træspærkonstruktionen.   
Det er væsentligt, at montagefolkene har været velorienteret omkring krav til 
montagen af netop spærkonstruktionen. Ud fra ekspertgruppens møde med 
Ringsted Spærfabrik kunne det tyde på, at montagefolkene ikke har haft tilstræk-
kelige informationer fra designeren om tolerancer på understøtningsforhold og 
særlige kritiske elementer.
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) – Betonbroer - Stillads og form
I AAB – Betonbroer - Stillads og form anføres under punkt 1.2.1, Fremsendelse 
og godkendelse af dokumentation, at:
”Intet stillads- og formarbejde må påbegyndes, før bygherrens godkendelse af 
entreprenørens tegninger og beregninger foreligger.”
Ekspertgruppen har konstateret, at dette krav ikke er overholdt, jf. afsnit 5.2, 
hvilket er en væsentlig afvigelse.
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Det skal dog bemærkes, at der i byggemødereferat nr. 20 står anført:
”Stilladsberegninger på Øverødvej, Elleslettegårdsvej og Egebækvej er meget 
forsinket ift. opstilling af stilladser. Tilsynet udtrykker bekymring for, at stilladser-
ne og efterfølgende aktiviteter i marken er kommet meget langt frem, uden at 
stilladsberegninger er fremsendt og godkendt. Det understreges, at stilladser 
opsat uden godkendte beregninger skal tages ned igen for entreprenørens reg-
ning ved manglende eftervisning af bæreevne etc.”
5.4 Parter i byggesagen
Følgende parter har deltaget i broprojektet:
Bygherre: Vejdirektoratet
Broprojektering: Rambøll Danmark A/S
Byggeledelse: Vejdirektoratet
Fagtilsyn, bro: COWI A/S
Entreprenør: Konsortiet Barslund A/S og CG Jensen A/S
Broarbejderne varetages af CG Jensen A/S
CG Jensen har anvendt følgende underrådgivere / entreprenører i forbindelse 
med støbestilladser:
Beregner og leverandør af stålkonstruktioner: KEHL GmbA*
1
Beregner og leverandør af spærkonstruktioner: STARK A/S (Ringsted Spærfa-
brik A/S)*
2
Beregner af midlertidig fundering (stillads):   Franck Geoteknik A/S*
3
Beregner af (forstærkninger og interimsfundering) 
samt stilladskoordinator: ISC A/S*
4
*
1
Medio 2014 meddeler CG Jensen, at samarbejdet med KEHL er ophørt.
ISC varetager herefter projekteringen (forstærkningen) af stålkonstruktionen.
*
2
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CG Jensen har indgået aftale med STARK om levering og projektering af træ-
spær. STARK har anvendt Ringsted Spærfabrik til beregning og produktion af 
spær. CG Jensen og Ringsted Spærfabrik har derfor ikke en direkte aftale, idet 
der er indskudt et mellemled i leverancen i form af STARK.
*
3
Medio 2014 meddeler CG Jensen, at Franck Geoteknik ikke længere skal levere 
geotekniske beregninger, eftersom ISC overtager dette arbejde.
*
4
I marts 2014 overtager ISC rollen som stilladskoordinator for støbestilladerne i 
stedet for CG Jensen.
5.5 Roller iht. Tilsynshåndbog for støbestilladser
Stilladskoordinator: CG Jensen A/S (frem til 25. marts 2014). Herefter 
overtager ISC A/S.
Evaluator, stillads: COWI A/S
Stilladstilsyn: COWI A/S 
Rollen som henholdsvis stilladskoordinator og evaluator har været varetaget af 
forskellige personer under forløbet (jf. referater fra særlige møder vedr. konstruk-
tioner). 
5.5.1 Stilladskoordinator – skiftende bemanding 
Stilladskoordinatorrollen er frem til marts 2014 blevet varetaget af to personer fra 
CG Jensen. Herefter blev ISC tilknyttet entreprisen som stilladskoordinator på 
vegne af CG Jensen (ikke kun for nærværende bro, men også de øvrige broer i 
entreprisen). 
I aftalen mellem CG Jensen og ISC om teknisk bistand vedr. forstærkninger, er 
det angivet, at rådgivningen ikke omfatter de konstruktioner, som allerede er 
opstillet (trækonstruktioner) og heller ikke fundering. Det fremgår ikke af aftalen, 
at ISC også skal varetage stilladskoordinatorrollen.  
ISC bistår CG Jensen med et forstærkningsprojekt for stålkonstruktionen, efter-
som det i starten af 2014 stod klart, at der var problemer med bæreevnen af 
stålkonstruktionen og sandsynligvis også interimsfunderingen i forhold til efter-
visning af robusthed. ISC har oplyst, at trækonstruktionen på det tidspunkt, hvor 
ISC indtræder i opgaven, var godkendt, og at ISC derfor ikke skulle behandle 
trækonstruktionen igen, jf. rådgivningsaftalen med CG Jensen.   
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Ekspertgruppen finder, at intentionen i tilsynshåndbogen er, at stilladskoordinato-
ren skal have det samlede overblik over stilladsprojektet, idet der i tilsynshånd-
bogens vejledning i udfyldelse af skema E er anført følgende:
” Stilladskoordinatoren har ansvaret for at samle projektdokumentationen for 
stilladset (tegninger, beregninger, beskrivelse) i en struktureret og samlet pakke, 
og at foretage en kvalitetssikring af materialet inden fremsendelse til stilladstilsy-
net. Det betyder blandt andet, at stilladskoordinatoren skal strukturere og kvali-
tetssikre projektmateriale fra underleverandører – fx fra leverandører af system-
stilladser og spær”
5.5.2 Evaluator – skiftende bemanding 
Ekspertgruppen har kendskab til, at rollen som evaluator blev varetaget af 
mindst 3 personer fra COWI undervejs i forløbet (jf. referater fra særlige møder 
vedr. konstruktioner). 
5.6 Processen ifht. krav i Tilsynshåndbog for støbestilladser
Den gennemførte proces for godkendelse af stilladsprojektet er i nedenstående 
beskrevet i forhold til de krav, der stilles i Tilsynshåndbog for støbestilladser, af 
januar 2013. En væsentlig del af kravene omfatter håndtering af en række ske-
maer, som er specificeret i tilsynshåndbogens bilag 1 til 3. 
5.6.1 Gennemgang af bilag 1, Planlægning 
Ekspertgruppen har hos de enkelte parter efterspurgt skemaer (skema A til D) i 
henhold til bilag 1 i tilsynshåndbogen.
Ekspertgruppen har fået oplyst, at skemaerne ikke er udarbejdet. I henhold til 
CG Jensens udsagn skulle dette være begrundet i, at der var meget fokus på og 
diskussion om skemaerne i bilag 2, og at der derfor var enighed mellem entre-
prenør, evaluator og stilladstilsyn om, at skemaerne i bilag 1 ikke skulle udarbej-
des.
I forbindelse med de gennemførte interviews har ISC som stilladskoordinator og 
COWI som evaluator svaret følgende på spørgsmålet om de manglende skema-
er (jf. referat fra møde med henholdsvis ISC og COWI):
ISC oplyser som stilladskoordinator
”ISC er først indtrådt som stilladskoordinator den 25.03.2014, og bliver 
først involveret i bro 47.10 medio juni 2014 efter bro 1 og 2 var støbt. På 
det tidspunkt var fundering, stålstillads og trækonstruktioner fuldt opsat. 
ISC har derfor alene assisteret med skema E og frem.
ISC har ikke modtaget skemaerne i bilag 1”
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COWI oplyser som evaluator
”COWI oplyste, at der blev afholdt et indledende stilladsmøde den 12.
juni 2013 for alle broerne i entreprisen 
COWI oplyste, at udfyldelsen af skemaerne i bilag 1 ikke var muligt for COWI 
under den af projektets fastsatte meget stramme tidsplan, eftersom COWI 
egentlig først fik stilladsprojektet, da det overgik til at være et forstærkningspro-
jekt, og der var projekteringen overstået. Erfaringer omkring robusthed fra de 2 
øvrige broer gjorde, at C.G. Jensens selv iværksatte en projektering af forstærk-
ninger. Da COWI får forstærkningsprojektet, er der på det tidspunktet et stort 
tidspres, og der var enighed mellem Vejdirektoratet, C.G. Jensen A/S og COWI 
om, at de ikke skulle udfyldes. Bilag B2 blev dog udfyldt. COWI fremsender ske-
ma B2 til ekspertgruppen.” 
Det fremsendte skema B2 fra COWI omfatter ikke bro 14-0-047.10 OF af Ege-
bækvej. Ekspertgruppen har ikke i det udleverede materiale fundet en aftale om, 
at skemaerne i bilag 1 ikke skulle udfyldes.  
Skemaerne i bilag 1, planlægning, omhandler det tidsmæssige aspekt i stillads-
projektet både som selvstændig aktivitet og i forhold til hovedtidsplanen. Endvi-
dere skal der i henhold til skemaerne udarbejdes projekteringsgrundlag, risiko-
vurdering, kontrolplaner for stilladstilsyn og entreprenøren samt planlægning og 
gennemførelse af generelle og projektspecifikke kurser. 
Uddannelse / kursusaktivitet
Ekspertgruppen har via det udleverede materiale og i forbindelse med de gen-
nemførte interviews forsøgt, at afdække om det nødvendige omfang af kursusak-
tiviteter har fundet sted, og om de involverede parter har haft den fornødne ud-
dannelse i henhold til tilsynshåndbogen.  
Der har været afholdt et overordnet stilladsmøde i juni 2013 (gældende for alle 
broer i entreprisen) med henblik på, at få en fælles tilgang til design af støbestil-
ladser i entreprisen, drøftelse af krav i tilsynshåndbogen samt blive enige om de 
vigtigste aspekter af statikken i støbestilladserne. 
Ekspertgruppen har ikke kunnet fremskaffe dokumentation for, at der er afholdt 
projektspecifikke kurser for bro 14-0-047.10 OF af Egebækvej, eftersom der ikke 
er udarbejdet et skema B2, Kursusindhold, specifikt for denne bro.
Dette er en afvigelse fra kravene i tilsynshåndbogen.
Hovedparten af de involverede teknikere har haft den fornødne uddannelsen 
(Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder - kursus C for ingeniører og byg-
ningskonstruktører). Enkelte personer har ikke haft den fornødne uddannelse, 
men har været tilmeldt kurset hos VEJ-EU. For enkelte personer har det ikke 
været muligt for ekspertgruppen at få dokumentation for, om den fornødne ud-
dannelse er gennemført.
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I henhold til tilsynshåndbogen skal kurset Forebyggelse af stilladssvigt ved bro-
arbejder - kursus C være gennemført inden planlægning og projektering påbe-
gyndes. 
Der er derfor tale om en afvigelse fra tilsynshåndbogen på uddannelsesområdet 
for enkelte personer.
Manglende udfyldte skemaer i bilag 1
Ekspertgruppen finder, at de manglende udfyldte skemaer i bilag 1 er en væ-
sentlig afvigelse fra tilsynshåndbogen.
Ekspertgruppen vurderer, at de aktiviteter, som bilag 1 giver anledning til, kunne 
have bidraget med at øge fokus på en række af de problemstillinger, som har 
været medvirkende til det aktuelle stilladskollaps. 
5.6.2 Gennemgang af bilag 2, Projekt (Stillads og fundering) 
Ekspertgruppen har i forbindelse med sin gennemgang af skemaerne (skema E 
og F) i bilag 2 fundet, at vejledningsteksten for udfyldelse af skemaerne på cen-
trale punkter ikke er fulgt, og dermed er intentionen i tilsynshåndbogen ikke op-
fyldt. Det drejer sig i særdeleshed om forhold omkring redegørelse for nedføring 
af kræfter gennem stilladskonstruktionen og optagelse af vandrette kræfter fra 
form til fundering samt vandret stabilitet. Der er redegjort for dele af stilladskon-
struktionerne (stålkonstruktionen) men ikke for trækonstruktionen. Endvidere er 
formens hældende geometri ikke behandlet.
I forbindelse med de gennemførte interviews har ekspertgruppen haft særlig 
fokus på længdeafstivning af trækonstruktionen. I den forbindelse har ISC som 
stilladskoordinator, COWI som evaluator og CG Jensen svaret følgende, anført i 
kursiv tekst (jf. referat fra henholdsvis møde med ISC, COWI og CG Jensen):
ISC oplyser som stilladsberegner og stilladskoordinator
”CG Jensen har på 2 tidligere broer i entreprisen samt nærværende bro 
47.10, Egebækvej bedt ISC om assistance til udarbejdelse af forstærk-
ningsprojekt på stålstilladset. Endvidere skulle ISC A/S fungere som ny 
stilladskoordinator efter aftale med styregruppen på projektet.
Aftalen mellem C.G. Jensen og ISC omfattede, udarbejdelse af et forstærknings-
projekt for stålstilladset og efter særlig aftale for funderingen. Trækonstruktio-
nen var ikke en del af aftalen. 
Vejdirektoratet har løbende været informeret om disse ændringer af CG Jensen.”
COWI oplyser som evaluator
”COWI oplyste, at COWI fik træberegningerne i sommeren 2014, men 
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COWI har ikke forholdt sig til længdestabiliteten af træspærkonstruktio-
nen.
Trækonstruktionen / spærene betragtes som en del af formen…. Derfor kom-
menteres der generelt ikke på trækonstruktionen i forbindelse med kommente-
ringen af skema B3 og skema E.”
Efter mødet har COWI fremsendt følgende forklarende tekst til ekspertgruppen:
”Der er i ekspertgruppens spørgsmål ikke taget tilstrækkelig højde for, at der i 
forhold til tilsynsforpligtelser med det samlede stillads skal sondres mellem 1) 
tilsyn med støbestillads og 2) tilsyn med formen.
Spærkonstruktionen er en del af formen og dermed skal spærene ikke håndteres 
efter Tilsynshåndbog for støbestilladser (Stilladshåndbogen), jf. afsnit 1, hvor der 
står følgende: Form (støbeform) behandles ikke i denne tilsyns-håndbog udover i 
de sammenhænge, hvor form indgår naturligt i planlægningsaktiviteterne for 
stilladser.
Formen inklusiv træspærene gennemgås derimod jf. Tilsynshåndbog for beton-
broer som beskrevet under formarbejder. Entreprenøren udfylder skema B1 og 
den tilsynsførende foretager stikprøvekontrol af tegninger og beregninger. 
Som beskrevet ovenfor indeholder Stilladshåndbogen en klar definition af for-
skellen mellem støbestillads og form. I undervisningsmaterialet til kursus ”Fore-
byggelse af stilladssvigt – C”, der forklarer hvordan stilladshåndbogen skal bru-
ges, er opdelingen mellem form og stillads beskrevet ved nedenstående figur.
Figur 49. Figur fra kurset ”Forebyggelse af stilladssvigt – C-kursus”.
Ud fra denne figur er spærene en del af formen. I DS 2427 står spær nævnt 
under afsnittet C.5.4, der hedder Projektering og udførelse af form. Så her be-
tragtes spærene også som en del af formen.
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Ud fra ovenstående betragtes spærene som en del af formen. Dette er i øvrigt i 
tråd med hvordan skillelinjen uden for Danmark.”
Ekspertgruppen konstaterer, at evaluator tolker spærkonstruktionen til at være 
en del af formen og dermed ikke en del af det samlede stillads. Ekspertgruppen 
finder ikke belæg for, at denne tolkning er i overensstemmelse med (intentioner-
ne i) tilsynshåndbogen, hvor der bl.a. i vejledningsteksten til bilag 3, Udførelse 
og kontrol - skema I punkt 4 står anført: 
4. Konstruktionselementer Det skal ved opmåling kontrolleres, at de anvendte konstruktionselementer 
(stålprofiler, træspær mv.), svarer til de i stilladsprojektet forudsatte.
Træspær relateres her direkte til et konstruktionselement, der indgår i stilladspro-
jektet. 
COWI henviser til ovenstående figur 49 fra undervisningsmateriale til kursus 
”Forebyggelse af stilladssvigt – C”. Figuren er taget ud af en sammenhæng ved-
rørende opbygning af sikre og stabile stilladser og relaterer sig ikke til en definiti-
on på form og stillads.
Omkring henvisningen til DS 2427:2011 bemærker ekspertgruppen, at der i af-
snit C.5.4 er anført at: 
” Formbærende elementer, der indgår som en del af den hovedbærende stillads-
konstruktion, skal behandles som en del af stilladskonstruktionen og skal henfø-
res til samme konsekvensklasse som stilladskonstruktionen.”
Ekspertgruppen betragter det som en væsentlig afvigelse fra tilsynshåndbogen,
at undlade spærkonstruktionen i behandlingen af stilladskonstruktionen. 
Endvidere henvises til ekspertgruppens kommentarer i afsnit 4.5.
CG Jensen oplyser som entreprenør
” ISC gennemgik alle stålberegninger. Ringsted Spær var ansvarlig for beregnin-
ger vedr. spærkonstruktioner. ISC er i kraft af deres rolle som stilladskoordinator 
ansvarlig for koordinering af arbejdet med stilladser jf. tilsynshåndbog for støbe-
stilladser, januar 2013”
I notat fra CG Jensen af den 6. februar 2015 fremgår følgende svar til ekspert-
gruppen:
”Der er ikke udarbejdet et decideret notat vedrørende grænseflade mellem
spærkonstruktion og stålkonstruktion, men emnet er behandlet på to møder hvor
CGJ, ISC og Ringsted Spær deltog.”
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I mail fra CG Jensen fremgår følgende svar til ekspertgruppen:
” Ad 7) Langsgående afstivning…
Der er ikke udarbejdet et projekt for skrå afstivninger. Skrå afstivninger er udført 
som følger:
Der er etableret en skrå afstivning ved hvert vandret afstivning. Skrå afstivninger 
er udført i hele broens længde. Der er ikke udført specielle afslutninger ved 
spærfod og spærhoved.”
Behandling af den rumlige afstivning af træspærkonstruktionen
Under de gennemførte interviews er det kommet frem, at begrebet længdeafstiv-
ning for trækonstruktionen tolkes og behandles forskelligt.
Ringsted Spær har i forbindelse med interview oplyst, at længdeafstivning tolkes, 
som værende den afstivning, der skal til for at sikre diagonalerne i spærplanen 
mod vandret udknækning, se afsnit 4.3. 
I tilsynshåndbogen beskrives, at der skal foreligge dokumentation for konstrukti-
onssikring bl.a. for ”optagelse af vandrette kræfter (fra form til fundering), vand-
rette stabilitet”. Det synes helt at have forbigået opmærksomheden hos såvel 
entreprenør, stilladskoordinator, evaluator og stilladstilsyn, at den længdeafstiv-
ning, som Ringsted Spær refererer til, ikke er den samme, som skal omfatte 
stabiliteten af den samlede trækonstruktion, se punkt 4.4 i afsnittet ”Grænseflade 
til træspærkonstruktion”. I tilbuddet fra Ringsted Spær til STARK om levering af 
spær, er det angivet at vindkryds og længdeafstivning ikke er indeholdt.
Tilsvarende fremgår det af ordrebekræftelse fra STARK til CG Jensen, at leve-
rancen er ekskl. vindkryds og længdeafstivning. 
Som det fremstår af ovenstående, er der ingen af parterne som har foretaget en 
behandling af den rumlige afstivning af træspærkonstruktionen samt nedføring af 
vandrette belastninger fra underside form og ned gennem træspærkonstruktio-
nen til stålkonstruktionen. 
Ekspertgruppen finder, at dette forhold er kritisk og en væsentlig afvigelse fra 
kravene i tilsynshåndbogen.
Evalueringsniveau for evaluator 
Evalueringsniveauet er valgt til ”Godkendelse med granskning”. 
I henhold til tilsynshåndbogens vejledning i udfyldelse af skema E, Stilladspro-
jekt, fremgår det at evalueringen skal omfatte:
” En gennemgang af et stilladsprojekt skal omfatte mindst følgende emner:
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• Beregningsforudsætninger og belastninger
• Styrke, stabilitet og robusthed i alle konstruktionsfaser
• Nedføring af lodrette og vandrette kræfter
• Beregning af snitkræfter
• Bæreevneeftervisning
• Overensstemmelse mellem beregninger og tegninger og tilhørende beskri-
velser
• Tolerancer (er de fastsat realistisk)
• Stivhed, overhøjder og justeringsmuligheder (for at sikre færdig konstrukti-
ons geometri)
Såfremt stilladsprojektets kompleksitet, kvalitet eller andre forhold tilsiger det, 
kan Bygherren og evaluator – normalt efter oplæg fra evaluator - aftale, at der 
gennemføres en mere omfattende evaluering, ”Godkendelse med granskning” 
eller ”Godkendelse med granskning og kontrol”.
Ved ”Godkendelse med granskning” udføres de ovenfor under ”Godkendelse” 
anførte aktiviteter, og evaluatoren fokuserer på sammenhænge, særlige forhold 
og detaljer, der vurderes at kunne have særlig betydning for stilladsets styrke, 
stivhed og stabilitet. 
En godkendelse med granskning vil indebære, at evaluatoren selv udfører egne 
overslagsberegninger af mindst:
• Snitkræfter og reaktioner for en række centrale komponenter
• Tværsnitseftervisninger af en række centrale komponenter
• Stabilitetseftervisninger (global, lokal)
• Stivhed og overhøjder”
Ekspertgruppen har ved interviews med COWI spurgt, hvilke overslagsberegnin-
ger evaluator har udført, herunder hvilke komponenter, som er udvalgt fra oven-
stående liste. COWI har oplyst følgende (jf. referat fra møde med COWI):
”Der foreligger ikke overslagsberegninger som kan fremsendes. De er gennem-
ført under processen og efterfølgende smidt ud når nye stilladsberegninger var 
modtaget fra entreprenøren, og det kunne konstateres at evaluatorens kom-
mentarer var indarbejdet eller taget til efterretning.
Der er tale om overslagsberegninger for stålkonstruktionen, funderingen og det 
stabiliserende system.
COWI kunne ikke oplyse, hvilke delkomponenter som specifikt er gennemgået 
udover at hovedkomponenter såsom længdedragere på tværs af motorvejen, 
tværdragere og søjler er gennemgået.”
Ekspertgruppen noterer, at evaluators overslagsberegninger er smidt ud. 
Tilsynshåndbogen lægger op til at evalueringsomfanget fastlægges efter oplæg 
fra evaluator og under hensyntagen til stilladsprojektets kompleksitet, kvalitet 
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eller andre relevante forhold. I den forbindelse konstaterer ekspertgruppen, at 
evaluator ikke har medtaget evaluering af spærkonstruktionen. 
Kommentarer til udfyldte skemaer
Der er i de udfyldte skemaer ikke redegjort for krav til de udførelseskontroller, 
som skal gennemføres i forhold til eksempelvis fundering, og der er ikke rede-
gjort for udførelseskontroller for de forstærkninger, som er udført efterfølgende.
I tilsynshåndbogen beskrives det endvidere, at der skal foreligge dokumentation 
for konstruktionssikring bl.a. for vurdering/eftervisning af robusthed og progressiv 
kollaps. Ekspertgruppen har fundet dokumentation for at robusthed for at lodret 
last er behandlet. Forholdet progressiv kollaps for træspærkonstruktionen er ikke 
behandlet.
Dateringen på skemaerne er meget tæt på støbedatoen, hvilket indikerer at pro-
jekteringsforløbet, udførelse og inspektion af støbestilladset næsten har været 
sammenfaldende. 
Endvidere henvises til ekspertgruppens kommentarer i afsnit 4.3.4.
5.6.3 Gennemgang af bilag 3, Udførelse og kontrol 
Ekspertgruppen har i forbindelse med sin gennemgang af skemaerne (skema G 
til K) i bilag 3 fundet, at vejledningsteksten ikke er fulgt. Dette skønnes dog ikke 
at have haft reel indflydelse på stilladskollapset.
Det drejer sig bl.a. om:
• at forhold omkring angivelse af kontroljournaler for måle- og inspektionsre-
sultater ikke er angivet, 
• at tilstandsvurdering for typestillads ikke er gennemført og 
• at angivelse af geotekniske parametre for kontrol ikke er anført. 
• at der ikke synes gennemført tilstandsvurdering for det anvendte stilladssy-
stem.  
Umiddelbart er der ikke udarbejdet nogen kontroljournal under opstilling af stil-
lads, og der er ikke redegjort for kontrol i forbindelse med opstilling af stillads.
Der er ikke redegjort for afvigelser og evaluering, selvom projektet er ændret 
(forstærket) igennem forløbet. Ekspertgruppen skønner, at dette hænger sam-
men med, at parterne har haft stor fokus på det forstærkede stilladsprojekt. 
I klarmeldingsskemaet er dato og revisioner på nogle af de angivne gældende 
dokumenter ikke korrekte. 
5.7 Gennemgang af referater for særlige møder vedr. stilladser
Der har indledningsvist i projektet været afholdt møder mellem evaluator, stil-
ladstilsyn, stilladsleverandør og stilladskoordinator dels om omfang af beregnin-
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ger og projekteringsgrundlag, og dels om den overordnede sikkerhed for det 
samlede stillads.
Gennemgang af referater fra særlige møder vedr. stilladser viser en proces, som 
har været præget af uenigheder omkring omfang og udformning af beregninger 
af støbestilladser. Specielt har robusthedsbegrebet været genstand for mange 
drøftelser mellem parterne.
Endvidere har det undervejs været nødvendigt at nedsætte en række forskellige 
arbejdsgrupper med teknikere for at kunne løse de tekniske udfordringer.      
I forbindelse med interviews af byggesagens parter har ekspertgruppen fået 
oplyst, at der forud for udførelsen af nærværende bro har været et forløb med de 
forudgående broer i entreprisen med mange uoverensstemmelser omkring stati-
ske beregninger for støbestilladserne. Uoverensstemmelserne har haft en sådan 
karakter, at det på et tidspunkt var nødvendigt at optage et eller flere møder på 
bånd og sammen med referatet udsende lydfiler.
5.8 Sammenfatning af processen
Der har været en stor udskiftning af nøglepersoner med indflydelse på håndte-
ring og behandling af stilladsprojektet. Her tænkes specielt på evaluatoren og 
stilladskoordinatoren. Projektet indeholder meget store mængder data, hvilket 
medfører at udskiftninger af nøglepersoner er forbundet med store udfordringer 
for at få en god og sikker proces.
Projektforløbet har været særdeles konfliktfyldt, hvilket bl.a. illustreres ved at 
møder har været nødvendige at bånde. 
Projektgennemførelsen har omfattet mange parter, herunder mange leverandø-
rer og beregnere af stilladsprojektet. Projektet har været præget af udskiftninger 
af projekterende parter, udskiftning af bemanding og forstærkninger af udførte 
konstruktioner.
Planlægning iht. tilsynshåndbogens bilag 1 er ikke blevet udført, herunder er der 
ikke udarbejdet de krævede planlægningsskemaer. Udarbejdelse af disse ske-
maer kunne have medvirket til at sikre en fornøden behandling af stilladskon-
struktionens stabilitet.
Planlægningen har ikke inkluderet en klar grænsefladehåndtering af specielt den 
vandrette masselast i broens langgående retning i trækonstruktionen, hvilket har 
resulteret i, at der ikke er udarbejdet et projekt for optagelse af disse laster.
Der har blandt de involverede parter hersket forskellige opfattelser af begrebet 
længdeafstivning af træspærkonstruktionen. Længdeafstivning for udknækning 
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af trykstænger i træspærkonstruktionen er blevet forvekslet med længdeafstiv-
ning for masselaste.
C.G. Jensen har tillige udskiftet stilladskoordinator fra egen medarbejder til en 
ISC-medarbejde ca. 8 mdr. år før stilladskollapset. Den ny stilladskoordinator har 
ikke foretaget en aktiv opfølgning på koordinering af trækonstruktionen.
Udskiftning af stilladskoordinator har ikke givet anledning til, at der ”kigges bag-
ud”, hvorved den ny stilladskoordinator ikke har haft overblik over spærkonstruk-
tionen, som blev projekteret tidligt i forløbet. Stilladskoordinatoren har dermed 
ikke haft det samlede overblik over stilladsprojekt i forbindelse med klarmelding 
af stilladsprojektet til støbning, hvilket ellers vurderes at være intentionen i til-
synshåndbogen.  
Ekspertgruppen finder det  kritisk, at evaluator tolker spærkonstruktionen til at 
være en del af støbeformen og dermed ikke en del af det samlede stillads. Eva-
luator har derfor ikke evalueret spærkonstruktionen. Ekspertgruppen finder ikke 
belæg for, at denne tolkning er i overensstemmelse med (intentionerne i) tilsyns-
håndbogen.
CG Jensen har oplyst, at arbejdsprocedure / metodebeskrivelse for opstilling af 
spær ikke er udarbejdet, hvilket skulle have været udarbejdet i henhold til projek-
tets Særlige Arbejdsbeskrivelser, SAB Stillads og form. Ekspertgruppen vurde-
rer, at en arbejdsprocedure / metodebeskrivelse kunne have bidraget til et bedre 
overblik over længdeafstivning af træspærkonstruktionen.
Det er ekspertgruppens vurdering, at hverken stilladskoordinator, evaluator eller 
entreprenør har levet op til den anførte vejledningstekst i tilsynshåndbogen, 
selvom der i tilsynshåndbogens afsnit 1, Formål og anvendelse, anføres, at de til 
skemaerne tilknyttet vejledninger skal følges. 
Krav i AAB, Betonbroer, Stillads og form, om, at stilladsarbejder ikke må igang-
sættes før et godkendt projekt foreligger, er ikke overholdt. 
Der mangler redegørelse for kontrolaktiviteter i henhold til bilag 3 i tilsynshånd-
bogen. Der er dog ikke noget som tyder på, at dette har haft afgørende betyd-
ning for stilladskollapset.
Samlet har forløbet omkring planlægning, projektering og udførelsen af støbestil-
ladset været præget af et stort tidspres grundet mange uenigheder specielt om-
kring omfang og udformning af stilladsberegninger, udskiftning af centrale perso-
ner, mange grænseflader for de enkelte stilladselementer, manglende koordine-
ring og mange ændringer i stilladsprojektet. Samtidig har parterne på væsentlige 
punkter ikke fulgt de intentioner og processer som tilsynshåndbogen lægger op 
til i forbindelse med planlægning, projektering, udførelse og kontrol af stilladser. 
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6 KONKLUSION
Ekspertgruppens konkluderende vurderinger af de tekniske og procesmæssige 
forhold i forbindelse med kollapset er foretaget med udgangspunkt i dokumente-
rede observationer fra den kollapsede stilladskonstruktion, vurdering af kollaps 
forløbet (se afsnit 3.7), identificerede konstruktionsmæssige og procesmæssige 
problemstillinger samt uklarheder og mangler fundet i projektmaterialet gennem 
den udførte granskning.
6.1 Tekniske forhold
Det er ekspertgruppens vurdering, at det er den manglende langsgående afstiv-
ning af træspærene, der er hovedårsagen til kollapset. 
Det kan ikke afvises, at en lokal fejl har fremkaldt et lokalt brud, som efterfølgen-
de har initieret et udbredt kollaps af træspærkonstruktionen. Kollapset ville imid-
lertid ikke have bredt sig til hele træspærkonstruktionen, hvis træspærenes 
længdestabilitet havde være sikret korrekt.
6.2 Procesmæssige forhold
Processen har været præget af mange uenigheder specielt omkring omfang og 
udformning af stilladsberegninger, udskiftning af centrale personer, mange 
grænseflader for de enkelte stilladselementer, manglende koordinering og man-
ge ændringer i stilladsprojektet. Samtidig har centrale parter på væsentlige punk-
ter ikke fulgt de intentioner og processer som ”Tilsynshåndbog for støbestillad-
ser” lægger op til i forbindelse med planlægning, projektering, udførelse og kon-
trol af støbestilladser.
Der har blandt de involverede parter hersket forskellige opfattelser af begrebet 
længdeafstivning af træspærkonstruktionen. Længdeafstivning for udknækning 
af trykstænger i træspærkonstruktionen er blevet forvekslet med længdeafstiv-
ning for masselaste. Der er således ingen af de implicerede parter, som har ta-
get ejerskab for længdestabilitet af træspærkonstruktionen over for masselaste. 
Projekt for langsgående afstivning af træspærkonstruktionen over for masselaste 
er hverken blevet projekteret eller udført på stedet.
Det er ekspertgruppens vurdering, at den manglende korrekte gennemførelse i 
henhold til tilsynshåndbog for støbestilladser har haft afgørende betydning for 
årsagen til stilladskollapset, eftersom en korrekt gennemførelse ville have med-
virket til en mere struktureret gennemgang og et bedre overblik over det samlede 
stilladsprojekt herunder grænsefladerne.
